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1 ANTECEDENTES GENERALES  

Nombre del Contrato 

Red Maule: Hospital de 
Cauquenes, Hospital de 
Constitución y Hospital de 
Parral 

Mandante Servicio de Salud del Maule  

Sociedad 
Concesionaria 

Sociedad Concesionaria Red 
Maule S.A.  

Decreto de 
Adjudicación 

N°147 del 01 de diciembre de 
2020  

Publicación  
Diario Oficial  

27 de marzo de 2021  

Inicio de Concesión 27 de marzo de 2021  

Plazo de Concesión 
30 semestres desde la APS 
(Autorización de Pago de 
Subsidios)  

Inicio Etapa  
Construcción 

27 de marzo de 2021  

Emplazamiento 
Comunas: Cauquenes, Parral y 
Constitución, Región del Maule 

Presupuesto Oficial 
para la Construcción 

UF 6.634.394 (MM USD 244)  

- Hospital de 
Cauquenes  

UF   2.411.071  

- Hospital de 
Constitución  

UF   2.112.605  

- Hospital de Parral  UF   2.110.718 

Adquisición 
Equipamiento 
Médico y Mobiliario 
Clínico 

Cauquenes UF   484.471 

Constitución UF   435.573 

Parral     UF   422.992 

Adquisición 
Mobiliario No Clínico 

Cauquenes UF     21.216 

Constitución UF     20.332 

Parral UF     19.947 

Inspector Fiscal Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda  

Asesoría AIF 
Zañartu Ingenieros Consultores 
S.A. 

 

 

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO 

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las 
ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.  

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo 
Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, 
se define el área de concesión para cada hospital. 

 

 

Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de 
Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule 

 

 

Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de 
Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule 

 

 

Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna 
de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describe los servicios que debe 
prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de 
Explotación para estos hospitales, los cuales son: 
 
a) Servicios Básicos: 
a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario. 
a.2   Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico 
a.3   Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 
 
b) Servicios Especiales Obligatorios: 
b.1   Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico 
y Mobiliario Clínico 
b.2   Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 
 
c) Servicios Complementarios 
c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras 
La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es 
obligación, sujeto a la determinación de la SC. 
 

Hospital de Cauquenes 136 camas 40.799 m2 

Hospital de Constitución 111 camas 37.514 m2 

Hospital de Parral 121 camas 39.253 m2 

 

2 OBRAS PRELIMINARES 

 

Hospital de Cauquenes 

Figura N°1: Instalación de Faena 

 
 

 

 

Figura N°2: Instalación de Faena 

 
 

Figura N°3: excavaciones masivas 

 
 

Figura N°4: excavaciones masivas 
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Hospital de Constitución 

Figura N°5: Instalación de Faena 

 
 

Figura N°6: Instalación de Faena 

 
 

Figura N°7: Excavaciones Masivas 

 
 

Figura N°8: Excavaciones Masivas 

 
 

Hospital de Parral 

Figura N°9: Reparación de Acceso 

 
 

Figura N°10: Reparación de Acceso 
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Figura N°11: excavaciones masivas 

 
 

Figura N°12: excavaciones masivas 

 
 
3 AVANCES DEL PROYECTO 

Con fecha 28 de octubre de 2022, se efectúa la vigésima primera 
reunión del Comité Técnico de Adquisición y Reposición (CTAR). 

Con fecha 26 de octubre de 2022, el CTAR envía ORD N°24/22, 
con la respuesta al informe técnico de EMMC, de los tipos de 
equipo/mobiliario, sin recepción de ofertas correspondiente al 
grupo 4 de EMMC. 

4 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES 

 Plan de Gestión Sustentable 

Carta Fecha Materia 
Oficio 
Aprobación 

Fecha 
Oficio 

SCRM-HCQ-
IF-031 

10-12-2021 
PGS 
Cauquenes 

ORD 
HCQ_019 

21-12-2021 

SCRM-HCN-
IF-025 

10-12-2021 
PGS 
Constitución 

ORD 
HCN_016 

21-12-2021 

SCRM-HPR-
IF-022 

10-12-2021 PGS Parral 
ORD 

HCN_017 
21-12-2021 

8.2 Observaciones Generales 

8.2.1 Se implementan Estaciones Ambientales 

HCQ 

 

 

HCN 

 

HPR 

 

 

 Plan de Manejo de Reforestación 

Se desarrolla reforestación en sector de Pemuco, de acuerdo al 

Plan de Manejo de reforestación autorizado por CONAF, por la 

construcción del Hospital de Constitución. 
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