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Licitación Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami
• Tipo de Iniciativa: Privada
• Región: Territorio nacional
• Provincia: Territorio nacional
• Comuna: Territorio nacional

El proyecto consiste en la construcción e implementación de un sistema de alerta y 
notificación de eventuales riesgos y procesos de evacuación por tsunami basado en 
una red de estaciones de alarma sonora y visual, que incluye sistema de 
comunicación redundante y centros de control a nivel regional y central.

Las alarmas se instalan en un poste de acero de 11 metros de altura con un soporte 
para paneles solares y baterías de acumulación de energía. Estas sirenas emiten una 
onda sonora que en caso de riesgo alerta a la población, para que se traslade a las 
zonas seguras establecidas en los planes de evacuación de cada localidad. La 
advertencia de peligro de tsunami la entregan las Unidades de Alerta Temprana de 
SENAPRED ubicadas en todas las regiones y a nivel central.

Esta señal es enviada de manera remota bajo sistemas de comunicación satelital 
redundantes, la que activa la alerta sonora para que la población evacúe. El número 
total de sirenas que considera el proyecto será de alrededor de 1.003 unidades, cifra 
necesaria para una cobertura del territorio nacional expuesto a riesgo.

Adicionalmente, se incorporan maletas portátiles para activación vía satélite, en caso 
que sea necesario evacuar las oficinas de SENAPRED para activar el sistema.

El proyecto será un complemento a la red de emergencia preventiva que ya existe en 
algunas regiones, al “Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)”, que llega como 
mensaje de alerta a los teléfonos por sismos, incendios u otras emergencias y al 
Sistema ABC (ambulancias, bomberos, carabineros).

  Estado del Arte:
• Informe favorable de MDSF de fecha 29.08.2022
• Comunicación de aprobación de la Proposición: 10.07.24
• Modelo de Negocio aprobado por DIPRES el 09.08.24
• Envío de Bases de Licitación a Trámite previsto para el 3er

  



Publicación 
Licitación 
Concesión

Proceso de 
Licitación / 
Recepción 
de ofertas Adjudicación 

Concesión

Cronograma general y plazos contractuales

diciembre
2024

agosto 
2025

diciembre 
2025

No aplica

Extinción 
Concesión 

Vigente

2do sem 2029

Puesta en 
Servicio 

Totalidad de las 
obras

Posible plazo 
máximo de 18 

años de 
operación

2049

Puesta en 
Servicio Obras 
Pre Existentes

No aplica

Desarrollo Concesión
Plazos BALI

meses días inicio fin

Desarrollo ingeniería de detalle 7 210 dic-25 jun-26

Aprobación ingeniería de detalle (3 iteraciones) 189 jun-26 ene-27
Entrega 80% de los terrenos (3 meses) 3 90 ene-27 abr-27
Inicio Obras 1 30 abr-27 abr-27
Declaración Avance 30% BALI 7 210 abr-27 oct-27
Declaración Avance 50% BALI 12 360 abr-27 mar-28
Declaración Avance 80% BALI 19 570 abr-27 oct-28
Puesta en Servicio Provisoria (2 años) 24 720 abr-27 mar-29
PSP Máxima BALI 30 900 abr-27 sept-29



Principales obras del proyecto

REGIÓN
N° SIRENAS 
EXISTENTES

Nº SIRENAS 
NUEVAS IP

Nº CENTROS DE 
CONTROL

Arica y Parinacota 7 7 1
Tarapacá 0 36 1
Antofagasta 0 76 1
Atacama 0 65 1
Coquimbo 0 85 1
Valparaíso 0 141 1
Libertador General Bernardo O'Higgins 19 23 1
Maule 0 40 1
Ñuble 0 30 1
Biobío 0 144 1
La Araucanía 0 62 1
Los Lagos 0 177 1
Los Ríos 0 55 1
Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo 0 27 1
Magallanes y Antártica Chilena 0 35 1
Metropolitana 0 0 1

TOTAL 26 1003 16

Obras y Equipamiento
• 1.003 sirenas nuevas, incluyendo la obra civil, infraestructuras, módulos difusores, balizas, electrónica, comunicaciones y sistema fotovoltaico 

necesarias para su funcionamiento.

• Adecuación e integración de 26 sirenas de proyectos existentes en las regiones de Arica y Parinacota y del Libertador General Bernardo O´Higgins.

• Desmontaje de sirenas no integrables de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Maule.

• Habilitación de 16 centros de control regionales, incluyendo las infraestructuras, comunicaciones y energía necesarias para su funcionamiento.

• 16 maletas para activación portátil, considerando una para cada Dirección Regional de SENAPRED. 

• Habilitación de 1 centro de control nacional, incluyendo las infraestructuras, comunicaciones y energía necesarias para su funcionamiento.
• 1 Data Center de respaldo de los centros de control, con las comunicaciones necesarias para su correcto funcionamiento.



Tratamiento ambiental y condiciones económicas
 De acuerdo a lo establecido en los artículos 10 letra p) de la Ley N°19.300 y 3 del Reglamento del SEIA, deberán someterse al SEIA aquellos proyectos o 

actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, tales como ejecución de obras, programas o actividades en parques 
nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 
cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial.

 Por lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá elaborar una Consulta de Pertinencia de ingreso al SEIA para algunas de las antenas que se ubican en 
parques nacionales, reservas nacionales, u otros. 

 En el evento que la Autoridad Ambiental determine que el Proyecto sometido a Consulta de Pertinencia sí debe ingresar al SEIA, la Sociedad Concesionaria 
deberá elaborar el EIA y/o DIA, según corresponda, de conformidad a la normativa vigente, y no podrá ejecutar las obras si no contare con la respectiva RCA. 

 Presupuesto Oficial Estimado: UF 2.915.000

 Plazo de Concesión: Plazo máximo de 240 meses (20 años)

 Fuentes de Financiamiento: Pago de cuotas de subsidio por parte del Estado a la Sociedad Concesionaria por concepto de subsidio a la construcción y 

subsidio a la operación.

 Cuota Subsidio Fijo a la Construcción 10 cuotas

 Cuota subsidio Fijo a la Operación 17 cuotas

 Variable de Licitación:
 El licitante realiza una oferta por los factores S1 y S2 que ponderarán respectivamente las cuotas de subsidio máximas anuales a la construcción (SFC) 

y a la operación (SFO).
 Se adjudica al licitante que presenta mayor Puntaje P (i), de acuerdo a la siguiente fórmula, donde α1 y α2 son los pesos relativos de S1 y S2 en el 

subsidio anual:
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐾𝐾 − (𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖∗ α1 + 𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 ∗ α2)
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