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AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA SERENA

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato
Tipo de Contrato
Provincia

Mandante

Emplazamiento

Presupuesto Oficial
Superficie

Concesionaria
Accionistas del
Concesionario
Decreto de
Adjudicacion

Inicio Concesidn
Plazo Concesion
Termino Concesion

Inicio de Obras

Término de Obras

Inspector Fiscal
(Titular)
Inspector Fiscal
(Suplente)

Asesoria Inspeccion

Modificaciones al
Contrato

Estado de
Calificacion
Ambiental

Subsidios

Pagina WEB

Aeropuerto La Florida de La Serena, IV
Regién de Coquimbo.

Edificacion Publica
Coquimbo

MOP

Regién Coquimbo
Provincia de Coquimbo
Comuna de La Serena

1.415.000 UF (més IVA)

4.500 m? (edificacién terminal)

2,8 hectéreas (Area total Concesionada)
Aeropuerto La Florida Sociedad
Concesionaria S.A.

70% Concesiones Coquimbo SPA

30% Cointer Chile S.A.

D.S. MOP N2 79 del 30.04.2021
11.08.2021

260 meses (21 afios y 8 meses)
Abril 2043

Se estima para diciembre 2022

Plazo maximo 1800 dias desde el inicio
de la construccidon

Renato Gaete Menéndez
Juan Carlos Parada Aliste

CyD Ingenieria Ltda.

No tiene

www.aeropuertolaserena.cl

Modificaciones al Contrato: No Hay

2.

octubre 2021

UBICACION DEL PROYECTO

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

a)

b)

c)

d)

e)

El Aerédromo La Florida de La Serena se encuentra ubicado
a 6 Km al este del centro de la ciudad de La Serena, IV
region.

Este Aerédromo se encuentra clasificado como de 12
categoria clase C, segln se indica en Resolucién Exenta
DGAC N° 0698 del 27 de septiembre de 2012.

Segun resolucion DGAC N° 04/1/411/210 de fecha 6 de
mayo 2016, que habla de clasificacién de red aeroportuaria,
se clasifico el Aerédromo La Florida en la red primaria.

La concesidén que opera actualmente se encuentra con un
100% de las obras terminadas, y Puesta en Servicio
Definitiva (PSD) autorizada. Junto a lo anterior estan a
cargo de la prestacion y explotacién de los servicios
aeronauticos y no aeronduticos asociados a la concesion.
Ademas de la nueva concesién del edificio terminal, la
Direccion de Aeropuertos (DAP) invirtié aproximadamente
1.844 millones de pesos, en el fresado y reposicion del
pavimento asfaltico en el tercio central de la pista,
realizando, ademas, el sello de grietas en los tercios
exteriores de la plataforma.
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f)  Por ultimo, con fecha 16 de marzo 2016, la Inspeccion Fiscal
presentd a Director General de Aeronautica Civil, Informe
de

ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS

RepoSICIO TRASLADO
INSTALACION _ SUBESTACION
ELcT)

1 REUBICACION
INSTALACIONES DE CARGA
AMPLIA

c1on v
ta MEJORAMIENTO EDIFICIO
PANTADE AGUA| TERMINAL DE PASAJEROS

BODEGA RESIDUOS
PELIGROSOS AEROLINEA

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Ademas de individualizar las principales obras, también se
presenta un cuadro en el que se muestra la variacién que se
producird cuando el proyecto de ampliacién esté terminado.

INFRAESTRUCTURA UNID. ACTUAL FUTURA DIFERENCIAL
Edificio Terminal (ampliacién) m? 4.364 13249 8865
Puentes de embarques unidad 0 2 2
Estacionamientos unidad 231 406 126
Cintas de Equipajes unidad 3 4 1
Counters unidad 13 16 3
Casetas control pasaportes emigraci unidad 2 4 2
Casetas control pasaportes inmigrac unidad 2 4 2

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Dotar a la regidon de Coquimbo, de un aeropuerto con gran
capacidad para atender a miles de pasajeros nacionales e
internacionales al afio.

- El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesidn, busca
incentivar a la Sociedad Concesionaria a crear nuevos negocios
en los 21 afios y fraccidn de concesion.

- El beneficio para el usuario tiene que ver con la rebaja de los
precios de los pasajes producto de la mayor competencia de
lineas aéreas.

- La competencia genera la necesidad de abrir nuevas rutas sin
que esta pasen por el aeropuerto de Santiago.

6.  SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESION

Desde el inicio y hasta el término de la tercera concesion, el
Concesionario deberd dar cumplimiento al Reglamento de
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronduticos y No
Aeronduticos. Dichos servicios se clasifican en los siguientes
grupos: Servicios Aeronauticos, Servicios No Aeronauticos No
Comerciales y Servicios No Aeronduticos Comerciales.

octubre 2021

Servicios Aeronduticos: Sistema de
Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de Equipaje
de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, Servicios
Aeronduticos en General,

Servicios No Aeronduticos No Comerciales: Servicio de
Conservacion, Servicio de Aseo, Servicio de Mantencién de
Areas Verdes, Servicio de Gestion de Basura y Residuos,
Servicio de Sefializacidn, Servicio de Transporte de Equipaje,
Servicio de Informacién a los Usuarios (pantallas,
megafonia, web, atencién a publico, telefénico), Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado, Servicio de Vigilancia, Sistema
Circuito Cerrado de Televisién, Servicio de Entretencion,
Servicio de Conexidn Inaldmbrica a Internet, Servicio de
Enchufes para Carga de Dispositivos Electrénicos, Servicio
de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Servicio
de Redes para Comunicaciones y Datos, Servicio de gestion
de la infraestructura asociada al Transporte Terrestre de
Pasajeros.

Servicios No Aeronduticos Comerciales Obligatorios:
Servicio de Alimentacion y Bebida, Areas para Servicio de
Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo para
Compafifas Aéreas, Estacionamientos Publicos para
Vehiculos en General, Areas para Servicios Comerciales de
Ambito Financiero, Servicios de Gestiéon de Terminales de
Carga.

Servicios No Aeronduticos Comerciales Facultativos: Areas
para Locales Comerciales, Areas para Publicidad y
Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de
Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos,
Estacionamientos para Vehiculos en Arriendo (Rent a Car),
Oficinas de Uso General, Area de Desarrollo Inmobiliario.

HECHOS RELEVANTES

Durante el mes de octubre, aumento en 232.3% la cantidad
pasajeros embarcados en relacion con el mismo mes del
afio 2020.

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA
Hasta el momento no existen avances.

AVANCE DE LAS OBRAS

Hasta el momento no existen avances.
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10. DESCRIPCION FOTOGRAFICA

AEROPUERTO LA FLORIDA DE LA SERENA
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OPERACION Y EXPLOTACION

De acuerdo con la informacién reportada por la Concesionaria, en razén a la composicion de los ingresos totales en 09/2021 el 4,8%
correspondid a ingresos por concepto de transacciones por pasajeros embarcados y el 95,2% restante corresponde a ingresos
comerciales, generados de la explotacion de las instalaciones y servicios que ofrece la SC al publico en general y sub-concesionarios.

En 10/2021, la proporcion de ingresos por pasajeros embarcados e ingresos comerciales, respecto a los ingresos totales, es de un 5% y
95% respectivamente. La composicion de ingresos comerciales del periodo fue, servicios aeronauticos de 5,8%, servicios no
aeronauticos obligatorios de 64,7% y facultativos de 24,5%, todos los porcentajes en funcidn al ingreso total.

Se aprecia que el mayor porcentaje de ingresos de la SC es por concepto de los ingresos comerciales. Al comparar ambos meses, los
ingresos totales aumentaron un 1,8%, a efecto del aumento de los Ingresos Comerciales en 1,6%, por sobre el mayor aumento de los
Ingresos por PAX en 5%.

10.1 Informacion de Ingresos de la Concesion.

Composicién de Ingresos Totales

Var. %

Mes/Afio T 12 meses
Enero 10.093,97 10.161,43 1.678,95 -66,3%

Febrero 9.004,18 9.775,18 2.438,16
Marzo 8.672,03 6.315,81 2.112,99
Abril 8.121,46 2.534,43 2.168,45
Mayo 7.906,09 1.876,06 2.024,47
Junio 7.84747 1.285,37 2.421,33
Julio 8.952,11 1.679,12 3.502,53
Agosto 7.609,03 621,91 2.886,98

Mes [ Afio 2020

138,49 UF 145,43 UF
4,8% 5 0%

2.726,26 UF
95.2% 2.769,70UF
95,0%

Septiembre 7.771,69 1.454.33 2.864,75
Octubre 7.205,83 1.645,08 2.915,13
Noviembre 7.341,99 1.863,72 -

Diciembre 8.223,66 2.620,74 -
Total 98.749,50 41.833,18 25.013,75
Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria

Ingresos Comerci:

Embarcados . . :
Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria

10.2 Informacion de Pasajeros Embarcados.

Pasajeros Embarcados
Aerédromo La Florida - La Serena

Var. %
I12 meses

Mes/Afio 2019

Enero
Febrera
Marzo 55.750 37.360
Abril 49.440 6.640
Mayo 49.933 6.717
Junio 44.314 6.021 —
Julio 61.629 6431
Agosto 51.230 8.078
jembra 52.451 12.432
Octubre 47.245 18.477
Noviembre 49.884 29.879 =
Diciembre

639.191
Fuente: Estado de Pago, Direccidn General AeronduticaCivi

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

—8=2019 —4—2020 —@=2021
Fuente: Estados de Pago, Direccion General de Aeronautica Civil
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10.3 Informacion de Reclamos Recibidos

Grafico 3: Cantidad de Reclamos
Fuente: Inspeccion Fiscal
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Seguimiento de Reclamos
2020-2021

Soc. Concesionaria m Lineas Aéreas, Sub Concesionario y Otros



