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1. ANTECEDENTES GENERALES
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Pagina WEB

Aeropuerto La Florida de La Serena, IV
Regién de Coquimbo.

Edificacion Publica
Coquimbo

MOP

Regién Coquimbo
Provincia de Coquimbo
Comuna de La Serena

1.415.000 UF (més IVA)

4.500 m? (edificacién terminal)

2,8 hectéreas (Area total Concesionada)
Aeropuerto La Florida Sociedad
Concesionaria S.A.

70% Concesiones Coquimbo SPA

30% Cointer Chile S.A.

D.S. MOP N2 79 del 30.04.2021
11.08.2021

260 meses (21 afios y 8 meses)
Abril 2043

Se estima para diciembre 2022

Plazo maximo 1800 dias desde el inicio
de la construccidon

Renato Gaete Menéndez
Juan Carlos Parada Aliste

CyD Ingenieria Ltda.

No tiene

www.aeropuertolaserena.cl

Modificaciones al Contrato: No Hay
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UBICACION DEL PROYECTO

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

a)

b)

c)

d)

e)

El Aeropuerto La Florida de La Serena se encuentra ubicado
a 6 Km al este del centro de la ciudad de La Serena, IV
region.

Este Aerédromo se encuentra clasificado como de 12
categoria clase C, segln se indica en Resolucién Exenta
DGAC N° 0698 del 27 de septiembre de 2012.

Segun resolucion DGAC N° 04/1/411/210 de fecha 6 de
mayo 2016, que habla de clasificacién de red aeroportuaria,
se clasifico el Aerédromo La Florida en la red primaria.

La concesidon que opera actualmente se encuentra con un
100% de las obras terminadas, y Puesta en Servicio
Definitiva (PSD) autorizada. Junto a lo anterior estan a
cargo de la prestacion y explotacién de los servicios
aeronauticos y no aeronduticos asociados a la concesién.
Ademas de la nueva concesién del edificio terminal, la
Direccion de Aeropuertos (DAP) invirtié aproximadamente
1.844 millones de pesos, en el fresado y reposicion del
pavimento asféltico en el tercio central de la pista,
realizando, ademas, el sello de grietas en los tercios
exteriores de la plataforma.
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f)  Por ultimo, con fecha 16 de marzo 2016, la Inspeccion Fiscal
presentd a Director General de Aeronautica Civil, Informe
de

ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS

1 REUBICACION
~~~~~ LACIONES DE CARGA

AMPLIACION Y.
MEJORAMIENTO EDIFICIO
TERMINAL DE PASAJEROS

1 AMpLIACION
PLANTA DE AGUA

BODEGA RESIDUOS
PELIGROSOS AEROLINEAS

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Ademas de individualizar las principales obras, también se
presenta un cuadro en el que se muestra la variacién que se
producird cuando el proyecto de ampliacién esté terminado.

INFRAESTRUCTURA UNID. ACTUAL FUTURA DIFERENCIAL
Edificio Terminal (ampliacién) m? 4.364 13249 8865
Puentes de embarques unidad 0 2 2
Estacionamientos unidad 231 406 126
Cintas de Equipajes unidad 3 4 1
Counters unidad 13 16 3
Casetas control pasaportes emigraci unidad 2 4 2
Casetas control pasaportes inmigrac unidad 2 4 2

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Dotar a la regidon de Coquimbo, de un aeropuerto con gran
capacidad para atender a miles de pasajeros nacionales e
internacionales al afio.

- El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesidn, busca
incentivar a la Sociedad Concesionaria a crear nuevos negocios
en los 21 afios y fraccidn de concesion.

- El beneficio para el usuario tiene que ver con la rebaja de los
precios de los pasajes producto de la mayor competencia de
lineas aéreas.

- La competencia genera la necesidad de abrir nuevas rutas sin
que esta pasen por el aeropuerto de Santiago.

6.  SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESION

Desde el inicio y hasta el término de la tercera concesion, el
Concesionario deberd dar cumplimiento al Reglamento de
Servicio de la Obra, el que incluye Servicios Aeronduticos y No
Aeronduticos. Dichos servicios se clasifican en los siguientes
grupos: Servicios Aeronauticos, Servicios No Aeronauticos No
Comerciales y Servicios No Aeronduticos Comerciales.

»  Servicios Aeronduticos: Sistema de
Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de Equipaje
de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, Servicios
Aeronduticos en General,
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Servicios No Aeronduticos No Comerciales: Servicio de
Conservacion, Servicio de Aseo, Servicio de Mantencién de
Areas Verdes, Servicio de Gestion de Basura y Residuos,
Servicio de Sefializacidn, Servicio de Transporte de Equipaje,
Servicio de Informacién a los Usuarios (pantallas,
megafonia, web, atencidn a publico, telefénico), Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado, Servicio de Vigilancia, Sistema
Circuito Cerrado de Televisidn, Servicio de Entretencion,
Servicio de Conexion Inalambrica a Internet, Servicio de
Enchufes para Carga de Dispositivos Electrénicos, Servicio
de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Servicio
de Redes para Comunicaciones y Datos, Areas para Servicios
Comerciales de Ambito Financiero, Sala de Primeros Auxilios
(Sala de Primeros Auxilios equipada, Traslado casos graves,
Desfibriladores externos).

Servicios No _Aeronduticos Comerciales Obligatorios:
Servicio de Alimentacion y Bebida, Areas para Servicio de
Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo para
Compafifas Aéreas, Estacionamientos Publicos para
Vehiculos en General, Servicio de gestion infraestructura
asociada al Transporte Terrestre de Pasajeros (Vehiculos
con Reserva y sin Reserva), Servicios de Gestidn de
Terminales de Carga.

Servicios No Aeronduticos Comerciales Facultativos: Areas
para Locales Comerciales, Areas para Publicidad y
Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de
Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos,
Estacionamientos para Vehiculos en Arriendo (Rent a Car),
Oficinas de Uso General, Area de Desarrollo Inmobiliario.

HECHOS RELEVANTES

Durante el mes de noviembre, aumento en 100.3% la
cantidad pasajeros embarcados en relacion con el mismo
mes del afio 2020.

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA
Hasta el momento no existen avances.

AVANCE DE LAS OBRAS

Hasta el momento no existen avances.
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11. OPERACION Y EXPLOTACION

De acuerdo con la informacién reportada por la Concesionaria, en razén a la composicién de los ingresos totales el 11/2021 el 77,0%
correspondié a ingresos por concepto de transacciones por pasajeros embarcados y el 23,0% restante corresponde a ingresos
comerciales, generados de la explotacion de las instalaciones y servicios que ofrece la Sociedad Concesionaria al publico en general y
sub-concesionarios.

El presente informe solo comprende el periodo correspondiente al mes de noviembre del presente afio, el cual no contempla meses
comparativos de arrastre, debido a que la nueva concesion inicio su PSP fase 1 el dia 01 de noviembre de 2021, respecto a los ingresos
percibidos.

11.1  Informacién de Ingresos de la Concesién.

Ingresos PAX Embarcados Ingresos Cor?el:uales No | Ingresos Totales Composicién de |ngresos Totales

Aeronduticos (UF)

Valor UF Mes Total Total Part. % Total Part. % Total afio
($) (UF) Ing. Totales (UF) Ing. Totales 2021
30.762,80 Nov 56.026.152 1.821,23 77,0% 543,95 23,0% 2.365,18

- Dic
543,95 UF
Acum. 2021 56.026.152 1.821,23 77,0% 543,95 23,0% 2.365,18 2.500,00

Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria
1.500,00 1.821,23UF

11.2 Informacién de Pasajeros Embarcados. M bgresosPAX Ebarcados W IngesosComrciles Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesiona
Estadistica de Pasajeros Embarcados Pasajeros Embarcados
Aerédromo La Florida - La Serena
Mes/Afio 2019 2020 2021 Var. % afio anterior o S
a 12 meses -
56,000
Enero 61.223 71.915 35.804 -50,2% -58,0%
Febrero 57.213 70.897 41.722 -41,2% -63,3% -
Marzo 55.750 37.360 32.469 -13,1% -63,0%
Abril 49.440 6.640 17.898 169,5% -58,5% 2600
Mayo 49.933 6.717 25.281 276,4% -52,0%
Junio 44.914 6.021 32.009 431,6% -43,4% 36000
Julio 61.629 6.491 45.057 594,1% -28,4% H
Agosto 51.230 8.078 52.240 546,7% -10,6% 6000
Septiembre 52.451 12.482 57.856 363,5% 10,6% .
Octubre 47.245 18.477 61.392 232,3% 31,8% oo
Noviembre 49.884 29.879 59.857 100,3% 48,7% o
Diciembre 58.279 33.843 - - e Feb  Ma
Total 639.191 | 308.800 | 461.585
Fuente: Estado de Pago, Direccion General Aeronautica Civil
Inf i6n de Recl Recibid Seguimiento de Reclamos
113 nrformacion de Reclamos Recibidos
2020 - 2021
= 2
Reclamo por Atencidn / Servicio
q q Lineas Aéreas, Sub
Mes Soc. Concesionaria y i 15
Concesionario y Otros
Noviembre-20 1 0 2
Diciembre-20 0 1 1
Enero-21 1 0
Febrero-21 0 2 0,5 1 1 1 1
Marzo-21 2 0
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Julio-21 0 0 & & & ¢ F & ¥ ¥y v ¢ &
Agosto-21 0 0 = N &
Septiembre-21 0 9 W Soc. Concesionaria Lineas Aéreas, Sub Concesionario y Otros
Octubre-21 0 1
Noviembre-21 0 1
Total
4 6

Grafico: Cantidad de Reclamos
Fuente: Inspeccion Fiscal



