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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Contrato 
Aeropuerto La Florida de La Serena, IV 
Región de Coquimbo. 

Tipo de Contrato Edificación Pública 

Provincia Coquimbo 

Mandante MOP 

Emplazamiento 
Región Coquimbo 
Provincia de Coquimbo 
Comuna de La Serena 

Presupuesto Oficial 1.415.000 UF (más IVA) 

Superficie  
4.500 m2 (edificación terminal) 
2,8 hectáreas (Área total Concesionada) 

Concesionaria 
Aeropuerto La Florida Sociedad 
Concesionaria S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

70%  Concesiones Coquimbo SPA 
30%  Cointer Chile S.A. 

Decreto de 
Adjudicación 

D.S. MOP Nº 79 del 30.04.2021 

Inicio Concesión 11.08.2021 

Plazo Concesión 

260 meses (21 años y 8 meses) o al 
cabo de 36 meses contados desde el 
primer mes “m” que se cumpla VPIm ≥ 
0,80 * ITC  

Termino Concesión Abril 2043 

Inicio de Obras Se estima para diciembre 2022 

Término de Obras 
Plazo máximo 1800 días desde el inicio 
de la construcción 

Inspector Fiscal 
(Titular) 

Víctor Raymondi Eldan. 

Inspector Fiscal 
(Suplente) 

Felipe Gajardo Jiménez. 

Asesoría Inspección CyD Ingeniería Ltda. 

Modificaciones al 
Contrato 

 

Estado de 
Calificación 
Ambiental 

 

Subsidios No tiene 

Página WEB www.aeropuertolaserena.cl 

  

 

 

Modificaciones al Contrato: No Hay 

 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
a) El Aeródromo La Florida de La Serena se encuentra ubicado 

a 6 Km al este del centro de la ciudad de La Serena, IV región. 
b) Este Aeródromo se encuentra clasificado como de 1ª 

categoría clase C, según se indica en Resolución Exenta DGAC 
N° 0698 del 27 de septiembre de 2012.  

c) Según resolución DGAC N° 04/1/411/210 de fecha 6 de mayo 
2016, que habla de clasificación de red aeroportuaria, se 
clasificó el Aeródromo La Florida en la red primaria. 

d) La concesión que opera actualmente se encuentra con un 
100% de las obras terminadas, y Puesta en Servicio Definitiva 
(PSD) autorizada.  Junto a lo anterior están a cargo de la 
prestación y explotación de los servicios aeronáuticos y no 
aeronáuticos asociados a la concesión.   

e) Además de la nueva concesión del edificio terminal, la 
Dirección de Aeropuertos (DAP) invirtió aproximadamente 
1.844 millones de pesos, en el fresado y reposición del 
pavimento asfáltico en el tercio central de la pista, 
realizando, además, el sello de grietas en los tercios 
exteriores de la plataforma.  

f) Por último, con fecha 16 de marzo 2016, la Inspección Fiscal 
presentó a Director General de Aeronáutica Civil, Informe de  
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ESQUEMATIZACION DE LAS OBRAS 
 

 
 
4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 

Además de individualizar las principales obras, también se 
presenta un cuadro en el que se muestra la variación que se 
producirá cuando el proyecto de ampliación esté terminado. 

 
 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Dotar a la región de Coquimbo, de un aeropuerto con gran 
capacidad para atender a miles de pasajeros nacionales e 
internacionales al año. 
 
- El nuevo modelo de negocio, con plazo fijo de concesión, busca 

incentivar a la Sociedad Concesionaria a crear nuevos negocios 
en los 21 años y fracción de concesión. 

- El beneficio para el usuario tiene que ver con la rebaja de los 
precios de los pasajes producto de la mayor competencia de 
líneas aéreas. 

- La competencia genera la necesidad de abrir nuevas rutas sin 
que esta pasen por el aeropuerto de Santiago.  

 
6. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONCESIÓN 

 
Desde el inicio y hasta el término de la tercera concesión, el 
Concesionario deberá dar cumplimiento al Reglamento de Servicio 
de la Obra, el que incluye Servicios Aeronáuticos y No 
Aeronáuticos. Dichos servicios se clasifican en los siguientes 
grupos: Servicios Aeronáuticos, Servicios No Aeronáuticos No 
Comerciales y Servicios No Aeronáuticos Comerciales. 

 
 Servicios Aeronáuticos: Sistema de 

Embarque/Desembarque, Sistema de Manejo de Equipaje 
de, Llegada y Salida, Servicios en Plataforma, Servicios 
Aeronáuticos en General,  

 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: Servicio de 
Conservación, Servicio de Aseo, Servicio de Mantención de 
Áreas Verdes, Servicio de Gestión de Basura y Residuos, 
Servicio de Señalización, Servicio de Transporte de Equipaje, 
Servicio de Información a los Usuarios (pantallas, megafonía, 
web, atención a público, telefónico), Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado, Servicio de Vigilancia, Sistema 
Circuito Cerrado de Televisión, Servicio de Entretención, 
Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet, Servicio de 
Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos, Servicio de 
Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Servicio de 
Redes para Comunicaciones y Datos, Servicio de gestión de 
la infraestructura asociada al Transporte Terrestre de 
Pasajeros. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 
Servicio de Alimentación y Bebida, Áreas para Servicio de 
Comunicaciones, Counters y Oficinas de apoyo para 
Compañías Aéreas, Estacionamientos Públicos para 
Vehículos en General, Áreas para Servicios Comerciales de 
Ámbito Financiero, Servicios de Gestión de Terminales de 
Carga. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos: Áreas 
para Locales Comerciales, Áreas para Publicidad y 
Propaganda, Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de 
Equipaje, Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos, 
Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car), 
Oficinas de Uso General, Área de Desarrollo Inmobiliario. 
 

7. HECHOS RELEVANTES 
 

- No se registran hechos relevantes en el mes en curso. 
 

8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA  
 
Hasta el momento no existen avances. 
 

9. AVANCE DE LAS OBRAS 
 
Hasta el momento no existen avances. 

 

  

INFRAESTRUCTURA UNID. ACTUAL FUTURA DIFERENCIAL

Edificio Terminal (ampliación) m² 4.364 13249 8865

Puentes de embarques unidad 0 2 2

Estacionamientos unidad 231 406 126

Cintas de Equipajes unidad 3 4 1

Counters unidad 13 16 3

Casetas control pasaportes emigración unidad 2 4 2

Casetas control pasaportes inmigración unidad 2 4 2
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10. DESCRIPCION FOTOGRÁFICA 
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10.1 OPERACIÓN Y EXPLOTACION 

De acuerdo con la información reportada por la Sociedad 

Concesionaria, en razón a la composición de los ingresos totales 

en 08/2022 el 33,9% correspondió a ingresos por concepto de 

transacciones por pasajeros embarcados y el 66,1% restante 

corresponde a ingresos comerciales, generados de la explotación 

de las instalaciones y servicios que ofrece la SC al público en 

general y sub-concesionarios. 

En 09/2022, la proporción de ingresos por pasajeros embarcados 

e ingresos comerciales, respecto a los ingresos totales, es de un 

45% y 55% respectivamente.   La composición de ingresos 

comerciales del periodo en análisis fue, servicios aeronáuticos de 

30,7%, servicios no aeronáuticos obligatorios de 9,8% y 

facultativos de 14,4%, todos los porcentajes en relación con los 

ingresos totales.  Para este mes se aprecia que el mayor porcentaje 

de ingresos de la SC es por concepto ingresos comerciales   Al 

comparar ambos meses, los ingresos totales disminuyo 26,6%, 

efecto de una disminución de los Ingresos Comerciales y los 

Ingresos por PAX en 39,0% 2,5% respectivamente. 

10.2 Información de Ingresos de la Concesión. 

Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria 

Fuente: Antecedentes de Sociedad Concesionaria 

 

 

 

10.3 Información de Pasajeros Embarcados. 
 
Estadística de Pasajeros Embarcados 
 

 
Fuente: Estado de Pago, Dirección General Aeronáutica Civil 
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10.4 Información de Reclamos Recibidos 
 

  Reclamo por Atención / Servicio 

Mes Soc. Concesionaria 
Líneas Aéreas, Sub 

Concesionario y Otros 
Septiembre-21 0 0 

Octubre-21 0 0 

Noviembre-21 0 1 

Diciembre-21 6 1 

Enero-22 2 1 

Febrero-22 0 1 

Marzo-22 4 0 

Abril-22 1 1 

Mayo-22 2 1 

Junio-22 1 0 

Julio-22 2 2 

Agosto-22 1 0 

Septiembre-22 0 0 

Total 19 9 
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