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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, cuyo código OACI 
es SCTE, está ubicado a 16 km al Oeste de la ciudad de 
Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. 
 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste principalmente en la ampliación, 
reparación, conservación y reposición de la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El 
Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con 
todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a 
las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del 
Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y 
seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 
carácter internacional. 

 
4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Dentro de las principales obras del Proyecto, la cuarta 
concesión considera remodelar y ampliar el área Terminal 
de Pasajeros y las principales obras que desarrolla el 
proyecto, son las que se indican a continuación: 
 

 Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de 
Pasajeros. 

 Ampliación del Área de Estacionamientos 
Vehiculares. 

 Ampliación de la Vialidad Vehicular de Circulación de 
Acceso al Aeropuerto. 

 Ampliación Área de Movimiento de Aeronaves. 

 Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 Reubicación de Cámara Descarga Aeronaves. 

 Nuevas Instalaciones Eléctricas y/o Ayudas Visuales 
Asociadas a las Nuevas Obras. 

 Sistema de Drenaje. 

 Instalaciones Aeronáuticas DGAC. 

 
 
 
 
 

Nombre del Contrato 
Concesión Aeropuerto El Tepual 
de Puerto Montt 

Tipología del Contrato Infraestructura Aeroportuaria 

Mandante del Contrato 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General de 
Concesiones 

Emplazamiento del Proyecto 
Región de Los Lagos. 
Ciudad de Puerto Montt. 

Presupuesto Oficial del Proyecto U.F. 810.000+ IVA 

Superficie del Proyecto 16.586 m2 (Edificio Terminal) 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria 
Aeropuerto Del Sur S. A. 

Accionistas del Concesionario 

Sacyr Concesiones Chile SpA. 
(61,5%). 
Agencias Universales S.A. 
(37,50%) 
Sacyr Chile S.A. (1,00%) 

Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N° 26 de 
1 de marzo de 2018, publicado 
en el Diario Oficial el 3 de abril 
de 2018 

Plazo de la Concesión 72 Meses desde PSP1 

Inicio de la Concesión 3 de abril de 2018 

Puesta en Servicio Provisoria de 
las Obras o PSP 1 

1 de mayo de 2018 

Inicio de Ejecución de las Obras 01-07-2019 (fecha estimada) 

Puesta en Servicio  Provisoria de 
las Obras o PSP 2 

Mayo de 2021 (fecha estimada) 

Puesta en Servicio Definitiva de 
las Obras 

1 año después de la PSP 2 

Término de la Concesión 30 de abril de 2024 

Tarifa Pasajeros Embarcados 
$2.053.- (desde el 10-01-2019 al 
09-07-2019, RES. DGC. Nº297) 

Inspector Fiscal Titular Jorge Pacheco De La Fuente  

Inspector Fiscal Suplente Sebastián Muñoz Jorquera 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Construcción 

CyD Ingeniería Ltda. 

Asesoría a la Inspección Fiscal de 
Explotación 

Creaxxion Ing. Consultores 

Modificaciones al Contrato No tiene 

Estado de Calificación Ambiental 
del Proyecto 

El Proyecto cuenta con 
Resolución de Calificación 
Ambiental N° 533 de fecha 8 de 
septiembre 2014 

Subsidios 
LA DGAC pagará a la SC 3 cuotas 
de UF 3.000 

Página Web de la Concesión www.aeropuertodepuertomontt.cl 



                                         AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT 

MAYO 2019 

 

                                                          Dirección General de Concesiones    pág. 2 
 División de Construcción 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Esta concesión permitirá aumentar la capacidad para llegar 
a recibir 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a seis 
puentes de embarque. 
 
Entre los principales beneficios se encuentran: 

 Facilitar el transporte de carga y pasajeros e integrar en 
mayor grado a la región y sus habitantes al resto del 
país. 

 Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región 
de Los Lagos, mediante la operación sin restricciones 
en este Aeródromo en cuanto a su capacidad de 
atención. 

 Generar empleo tanto directo como indirecto. Se 
estima que se generarán directamente más de 100 
empleos tanto en la etapa de construcción como de 
explotación. 

 Ampliar oportunidades económicas locales y 
regionales. 

 
6.- SERVICIOS  
 
Los servicios que contempla el contrato de concesión son: 
 

 Servicios Aeronáuticos 
 
- Sistema de Embarque/Desembarque. 
- Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida. 
- Servicios en Plataforma. 
- Servicios Aeronáuticos en General. 

 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales 
 
- Servicio de Conservación. 
- Servicio de Aseo. 
- Servicio de Mantención de Áreas Verdes. 
- Servicio de Gestión de Basura y Residuos. 
- Servicio de Señalización. 
- Servicio de Transporte de Equipaje. 
- Servicio de Información a los Usuarios. 
- Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 

de Aguas Servidas. 
- Servicio de Vigilancia. 
- Sistema Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 
- Servicio de Entretención. 
- Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet. 
- Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos 

Electrónicos. 
- Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad 

Reducida. 
- Servicio de redes para Comunicaciones y Datos. 
- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al 

Transporte Terrestre de Pasajeros. 
 
 
 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios 
 
- Servicio de Alimentación y Bebida. 
- Áreas para Servicio de Comunicaciones. 
- Counters y Oficinas de apoyo para Compañías Aéreas. 
- Estacionamientos Públicos para Vehículos en General. 
- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero. 
- Servicios de Gestión de Terminales de Carga. 

 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos 
 
- Áreas para Locales Comerciales. 
- Áreas para Publicidad y Propaganda. 
- Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipaje. 
- Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos. 
- Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a 

Car). 
- Oficinas de Uso Comercial. 

 
 

 
 
7.- HECHOS RELEVANTES 

 

No hay hechos relevantes para informar.  

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

 

A la fecha, el avance en la aprobación de los proyectos de 

ingeniería definitiva es de un 67,06%. 

 

9.- AVANCE DE LA OBRA 
 
A la fecha, el avance físico de la obra es de un 0%. 
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10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 

 

Sector Instalación de Faenas 

 

Sector Instalación de Faenas 

 

Sector Instalación de Faenas 

 

Sector Instalación de Faenas 

 

 

 


