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CONCESION AMERICO VESPUCIO ORIENTE

TRAMO AV. PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Longitud del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Gestion Vial S. A.

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras (PSP)

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular
Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion Fiscal
de Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Subsidios

Péagina Web de la Concesion

Concesién Américo Vespucio
Oriente, Tramo Av. Principe
de Gales - Los Presidentes

Infraestructura Vial Urbana
Ministerio de Obras Publicas
Regién Metropolitana.
Provincia de Santiago.

Comunas de: La Reina,
Nufioa, Pefialolén y Macul

UF 19.670.000 + IVA

5.2 km.

Sociedad Concesionaria
Américo Vespucio Oriente Il
S.A.

Grupo  Costanera  Norte.

(99,99%).

Gestioén Vial S.A. (0,01%).
Decreto Supremo MOP N°
126 del 15.11.2017,
publicado en Diario Oficial el
05.04.2018

540 meses (45 afos)

Junio 2021 (fecha tentativa)

Diciembre 2025 (plazo
maximo sujeto a inicio de
construccion)

6 meses desde la PSP

04 de abril de 2063
Marco Gonzélez Baraona

Rodrigo Richmagui Tomic
C y D Ingenieria Ltda.

No tiene

Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto en elaboracion

No se contemplan

No tiene

2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se situa en la Regidon Metropolitana de
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desarrolla por la faja de Avenida Américo Vespucio /
Avenida Ossa, empalmandose por el norte, con el proyecto
denominado “Concesién Américo Vespucio Oriente, Tramo
Av. El Salto — Principe de Gales”, y por el sur con el
proyecto denominado “Sistema Américo Vespucio Sur.
Ruta 78 - Av. Grecia”.

Santiago, abarcando las comunas de La Reina, Nufioa,

Pefialolén y Macul. Consisten en una autopista vial urbana,
con una longitud aproximada de 5,2 Km, cuyo trazado se

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construccién y explotacién de
una concesidn vial urbana, con una longitud aproximada de
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5,2 Km, cuyo trazado se desarrolla por la faja de Avenida
Américo Vespucio / Avenida Ossa, empalmandose por el
norte, con la obra publica fiscal denominada “Concesion
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto — Principe de
Gales”, y por el sur con la obra publica fiscal denominada
“Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia”.

Su disefio contempla la ejecucidén de 2 calzadas expresas
de, al menos, 3 pistas por sentido en solucion subterranea,
cuyo método constructivo predominante consiste en la
ejecucion de dos tuneles mineros, los que se emplazan bajo
la Linea 4 del Metro en todo el tramo comprendido entre la
estacion de Metro Principe de Gales y las inmediaciones de
la estacion de Metro Los Presidentes.

Para la superficie, considera una completa remodelacion en
términos viales y urbanos, destacandose la ejecucion de un
corredor de transporte publico de dos pistas comprendido
entre la Estacion de Metro Principe de Gales y Estacidn de
Metro Grecia, la configuracién de la actual Av. Américo
Vespucio / Av. Ossa, mayoritariamente con 2 pistas por
sentido para el transporte privado, y la materializacion de
nuevos parques, zonas de dareas verdes, pistas para
ciclistas, cruces peatonales, espacios publicos, edificaciones
comunitarias y equipamiento urbano.

Para los efectos administrativos del Contrato de Concesion,
el Proyecto a ejecutar se ha sectorizado conforme a lo
siguiente:

Tabla N° 1: Sectores del Proyecto

Longitud
Sector | Descripcion Dmiinicial | Dm Final | (metros)
1 Inicio del Proyecto - Las | g )75 50 | g 588 309,50
Crisélidas
2 Las Crisalidas - El | g 5gg 12900 | 4.312,00
Litoral
3 Bl Litral = Los | 499 13480 | 580,00
Presidentes

Tratdndose de los sectores 1y 3 indicados en la Tabla N° 1,
se consideran soluciones constructivas distintas, siendo
éstas las siguientes:

e Sector 1: Estructuras de transicién desde la trinchera en
dos niveles del proyecto denominado “Concesién
Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto -
Principe de Gales” hasta el inicio de los tuneles del
proyecto.

e Sector 3: Estructuras de transicion desde el fin de los
tuneles del proyecto, hacia la superficie, en la zona de
empalme con el proyecto “Sistema Américo Vespucio
Sur. Ruta 78 - Av. Grecia”.
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Ademas del empalme en el Sector 3 del proyecto con la
concesion “Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av.
Grecia”, se consideran un total de 5 conectividades entre
las vias expresas y la superficie, las cuales se materializaran
a través de ramales que se proyectan en tunel y escotilla.
De las cinco conectividades citadas, tres son por el
poniente y dos por el oriente, en las zonas detalladas en el
articulo 2.2.2.3 de las Bases de Licitacién del Contrato de
Concesion.

La concesién considera, ademas, para cada uno de los
proyecto definidos en la Tabla N° 1
precedente, la obligacion de la Sociedad Concesionaria de

sectores del

conservar o mantener, durante todo el periodo que dure la
concesion y de acuerdo con los Estandares Técnicos vy
Niveles de Servicio exigidos para el Proyecto en las Bases
de Licitacién, las sistemas o

siguientes  obras,

equipamientos:

i) Obras nuevas, a ejecutar por la Sociedad Concesionaria,
y preexistentes que se indican en el articulo 1.8.7 de las
Bases de Licitacion del Contrato de Concesidn.

ii) Sistemas implementados y equipamiento provisto de
acuerdo con lo indicado en el Contrato de Concesion.

iii) Obras requeridas para la prestacién de los Servicios
Basicos, Especiales Obligatorios y Complementarios
establecidos en el Contrato de Concesion

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

L2 A SRS,
Concesion Américo Vespucio Oriente Il &>
Ramal Salida Tobalaba Oriente
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Por sector:

Sector

Principales Obras

® Obras de empalme con tuneles en trinchera de 2
niveles de Concesién AVO I.

® Estructuras de transicion de 2 niveles a tuneles

1
unidireccionales.
® Empalme con Concesiéon AVO | de solucidén vial y
urbana en superficie.
® Estructuras:
- Dos (2) Tuneles unidireccionales de 3 y 4 pistas,
para calzadas expresas.
- Ramales de conectividad superficial.
- Piques de construccion.
- Escotillas de conexidn a la superficie.
- Estructuras de Ventilacion.
= Estructuras relacionadas con Metro.
- Estructuras relacionadas con la  Solucién
Superficial.
® Nuevas obras de urbanismo y paisajismo donde
2 destacan las siguientes:
- Hito Urbano Principe de Gales.
- Hito Urbano Plaza Egafia.
- Hito Urbano Rotonda Grecia.
- Nuevo equipamiento e infraestructura.
- Pistas para ciclistas continuas.
- Aceras Peatonales.
® Obras viales en superficie.
® Corredor de Transporte Publico entre la Estacién de
Metro Principe de Gales y las inmediaciones de la
Estacion de Metro Grecia.
® Parquesy Areas Verdes continuas.
® Escotillas requeridas para el empalme de las vias
expresas del Proyecto con el proyecto "Sistema
3 Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av. Grecia"

(Concesidon AVS).

® Empalme con Concesion AVS de solucién vial y
urbana en Superficie.
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

La solucién vial permitira dotar a esta importante via
estructurante de un alto nivel de servicio como via urbana
concesionada con sistema de cobro free flow, mediante la
consolidacién de vias expresas de 3 pistas por sentido y la
provisién de dispositivos de seguridad vial, sefializacién
variable, sistema de comunicacidn y servicios de atencién a
los usuarios.

Adicionalmente, la iniciativa considera una completa
propuesta de remodelaciéon urbana en superficie y la
consolidacion de un corredor de Transporte Publico en el
sector.

Esta obra permitira extender el nivel de servicio de alto
estandar a todo el Anillo Américo Vespucio, mejorando los
problemas de congestidn vehicular en horas punta, lo que
provoca grandes costos sociales y contaminacion ambiental
en cuanto a emisidn de gases y ruidos.

6.- SERVICIOS
Los servicios que contempla el contrato de concesion son:
Servicios Basicos

e Aquellos asociados a la conservacion, reparacion vy
operacidn de todas las obras que se encuentren en el
Area de Concesion, de acuerdo con lo indicado en los
articulos BALI 2.4.3.1,2.4.3.2y 2.4.3.

e Gestidn de Trafico, seglin lo establecido en el articulo
2.4.4 de las BALI

Servicios Especiales Obligatorios

e Funcionamiento y Operacién del Area de Atencién de
Emergencias, segun lo establecido en el articulo 2.4.5.1
de las BALI.

e Servicio de Asistencia en Ruta segln lo establecido en
el articulo 2.4.5.2 de las BALI.

e Servicio de Atencién de Usuarios segun lo establecido
en el articulo 2.4.5.3 de las BALI

e Servicio de Gestion de Cobro y Facturacién segin lo
establecido en el articulo 2.4.5.4 de las BALI.

Servicios complementarios

e El  Concesionario podra proponer  Servicios
Complementarios en cualquier instante dentro del
periodo de la Concesidn. En el caso que éstos sean
aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria estara obligada a proporcionar dichos
servicios. Por el momento, no se han solicitado por
parte de la Sociedad Concesionaria.

7.- HECHOS RELEVANTES

A la fecha, no hay hechos relevantes para informar.
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8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA
DEFINITIVA

A la fecha, el avance en la aprobacion de los proyectos de
ingenieria definitiva es de un 0%.

9.- AVANCE DE LA OBRA

A la fecha, auin no se inician obras.

10.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

" .
Se observan actividades de conservacién de la W
infraestructura preexistente, realizada por la Sociedad sa
Concesionaria (SC) en algunos sectores del eje \\
principalmente enfocados a la limpieza del bandejon )
central. anciGr

Mantencion de demarcacion y vallas peatonales
en Calle Local oriente de Av. Vespucio al sur de
la Rotonda Grecia.

Mantencion de bandejon central de Av.
Vespucio entre calle Hannover y Av. Larrain.

Mantencién de bandejon central y calzada en
Av. Vespucio con Av. Eduardo Castillo Velasco.
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