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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Corresponde a la construcción de cuatro hospitales 

en la Región de Los Ríos y en la Región de Los Lagos, 

ubicados en las comunas de Los Lagos, La Unión, Río 

Bueno y Puerto Varas, siendo el primero de baja 

complejidad y los otros dos de mediana, el cuarto un 

hospital de mediana-alta complejidad. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

a) Hospital de Los Lagos; Este establecimiento de 
salud tendrá una capacidad de 36 camas y se ubicará 
en calle 2 Oriente S/N esquina de calle Conductor 
Núñez (camino antiguo a Futrono), comuna de Los 
Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. 
b) Hospital de La Unión; Este establecimiento de salud 
tendrá una capacidad de 149 camas y se ubicará en 
calle Arturo Prat S/N, comuna de La Unión, Provincia 
del Ranco, Región de Los Ríos. 
c) Hospital de Río Bueno; Este establecimiento de 
salud tendrá una capacidad de 120 camas y se ubicará 
en calle Ejército Libertador N°2450, comuna de Río 
Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. 
d) Hospital de Puerto Varas; Este establecimiento de 
salud tendrá una capacidad de 190 camas y se ubicará 
en Avenida Padre José Neüdorfer S/N Acceso Sur, 
comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, 
Región de Los Lagos. 
El proyecto comprende el desarrollo integral de 
diseños, ejecución de obras civiles asociadas, 
implementación integral de equipamiento clínico, 
administrativo e industrial, además de la explotación 
de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo 
descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de 
Licitación para los establecimientos de salud de las 
ciudades de Los Lagos, La Unión y Río Bueno, todas 
ubicadas en la Región de Los Ríos, y de la ciudad de 
Puerto Varas ubicada en la Región de Los Lagos. Con 
todo, el Concesionario no estará autorizado para 
prestar servicios clínicos. 

 
Nombre del Contrato 

Concesión Red Los Ríos - Los Lagos: 
Hospital de Los Lagos, Hospital de La 
Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital 
de Puerto Varas. 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

 
Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Valdivia 
Servicio de Salud del Reloncaví 

 

Emplazamiento del Proyecto 

Región de Los Ríos ( 3 )  y Región de Los  
Lagos (1). 
Comunas de La Unión, Río Bueno, Los 
Lagos y Puerto Varas. 

Presupuesto Oficial 
del           Proyecto 

UF 7.092.812 

Volumen del Proyecto 495 camas. 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Región Sur S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

Constructora y Edificadora GIA+A S.A. de 
C.V. (51,0%); Infraestructura Social 
Concepción S.p.A. (31,5%) y Eductrade 
Concesiones Chile Uno S.p.A. (17,5%). 

 
Decreto de Adjudicación 

Decreto Supremo MOP N°9 de 13 de enero 
de 2022, publicado en el Diario Oficial el 11 
de Marzo de 2022. 

Plazo de la Concesión 180 meses desde última APS. 

Inicio de Ejecución de 
las  Obras 

Por Definir. 

Puesta en Servicio 
Provisoria  de las Obras 

25 de noviembre de 2026 (Fecha máxima 
PSP, Hospital de La Unión). Se estima 
Autorización de Pagos de Subsidios (APS) 
para 5 de diciembre de 2026. 

Puesta en Servicio 
Definitiva          de las Obras 

25 de noviembre de 2027 (estimado). 

Término de la Concesión 5 de diciembre de 2041 (estimado). 

Inspector Fiscal Titular Pablo Hernández Martínez. 

Inspector Fiscal Suplente Juan Carlos Parada Aliste. 

Asesoría a la 
Inspección  Fiscal de 
Construcción 

En licitación. 

Modificaciones al Contrato No hay. 

 
 

Estado de 
Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Solo Puerto Varas tiene RCA: Resolución 
exenta N°115 de fecha 9 de noviembre 2020 
(en análisis su vigencia).  

El resto de los hospitales tienen resoluciones 
que indican que NO es obligatorio el ingreso 
al SEIA como respuesta a consultas de 
pertinencia del   Servicio de Salud de Valdivia. 

Subsidios Subsidio Fijo a la Construcción. 

Subsidio Fijo a la Operación. 

Subsidio Variable. 

Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y 
Reposición de Mobiliario No Clínico. 

Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y 
Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. 
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 

a) Hospital de Los Lagos. 
Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 
36 camas (30 camas adulto, 4 camas ginecológicas y 
obstétricas y 2 camas pediátricas), 1 pabellón cirugía 
menor, 14 box para consulta de profesionales de la Salud, 
servicio para la atención de urgencias, además de servicios 
de apoyo diagnóstico y terapéuticos, administrativos e 
industriales para resolver la demanda de atención de salud 
a una población cercana a 25 mil personas 
aproximadamente. 
La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de 
Los Lagos se compone de un edificio principal, el cual, 
cuenta con 2 niveles define un área de tránsito de público 
(ingreso-salida) para recintos de atención ambulatoria en 
el primer nivel. 

 

b) Hospital de La Unión. 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 149 
camas (que se dividen en: 56 básicas, 71 medias, 12 
cuidados intensivos y 10 pensionados), 6 pabellones 
cirugía mayor, 2 de cirugía menor, 1 sala de parto, 26 box 
para consulta de profesionales de la Salud, servicio para la 
atención de urgencias, además de servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéuticos, administrativos e industriales 
para resolver la demanda de atención de salud a una 
población de 54 mil personas aproximadamente. La 
propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de La 
Unión se compone de un edificio principal, el cual, cuenta 
con 1 zócalo, 5 niveles superiores más un piso mecánico. 
Estructuralmente se ha definido que este edificio tenga 
aisladores sísmicos basales, soportados en una losa de 
fundación y bajo el nivel de zócalo. El edificio tiene un 
desarrollo de una placa perforada por patios interiores. El 
programa del nuevo hospital se distribuye por niveles, el 
nivel zócalo posee áreas industriales de bodegas, estaques 
y centrales. El primer nivel tiene áreas más públicas como 
SOME, urgencia, rehabilitación. El segundo nivel tiene 
consultas, procedimiento y especialidades transversales, 
pabellones y Parto. El tercer nivel se forma por la 
administración, logística (Tics) y UCP. Cuarto y quinto 
niveles son camas de hospitalización adulto, gineco- 
obstétrico y pediátrico. 
 

c) Hospital de Río Bueno. 
Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 
120 camas (53 básicas, 47 medias y 20 camas de salud 
mental), 3 pabellones cirugía mayor, 2 pabellones cirugía 
menor, 1 sala de parto, 23 box para consulta de 
profesionales de la salud, servicio para la atención de 
urgencias, además de servicios de apoyo diagnóstico y 
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver 
la demanda de atención de salud a una población de 53 mil 
personas aproximadamente. La propuesta del 
Anteproyecto referencial del Hospital de Río Bueno se 
compone de un edificio principal, el cual cuenta con 1 
subterráneo de vehículos y aisladores sísmicos, 1 zócalo y 
3 niveles superiores. 

 

 
 

d) Hospital de Puerto Varas. 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 190 
camas, 8 salas de cirugía mayor electiva y Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA), 42 box para consulta de profesionales 
de la salud, servicio para la atención de urgencias, además 
de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, 
administrativos e industriales para resolver la demanda de 
atención de salud a una población cercana a las 158 mil 
personas aproximadamente. 
La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de 
Puerto Varas se compone de un edificio principal aislado 
sísmicamente en 10 niveles (atención abierta y atención 
cerrada), y 2 volúmenes más pequeños el primero de dos 
niveles (Sala Cuna, Jardín Infantil, COSAM, Auditórium) y el 
segundo de un nivel, (Estanques de Agua Potable e 
Incendio, Central Eléctrica, Central Térmica, Central de 
Gases Clínicos y REAS). 

 

Los establecimientos de salud Hospital de Los Lagos, 
Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas se 
construirán en un 100% en una sola etapa y el Hospital de 
La Unión en dos etapas, conforme al Proyecto Definitivo 
establecido en el artículo 2.4 de las Bases de Licitación: 
- Etapa 1 denominada “Construcción de nuevo Hospital de 
La Unión”, a ejecutar en el terreno correspondiente al 
sector 1 entregado conforme a lo establecido en el artículo 
1.9.1 de las Bases de Licitación; y 
- Etapa 2 denominada “Demoliciones del hospital actual y 
construcción de áreas de estacionamientos”, a ejecutar en 
el terreno correspondiente al sector 2 entregado conforme 
a lo establecido en el artículo 1.9.1 de las Bases de 
Licitación. 

 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto considera el diseño, construcción y 
mantenimiento de las nuevas dependencias de estos 
edificios además de la provisión, reposición, montaje y 
mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario. Los 
cuatro hospitales en su conjunto aportan 495 camas con 
una población beneficiaria a 290 mil personas. 
 

El proyecto no considera servicios como alimentación, aseo 
y limpieza general, gestión integral de residuos 
hospitalarios, gestión de ropería, seguridad y vigilancia, 
estacionamientos, logística, traslado, entre otros. 
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6.- SERVICIOS 

 

- Servicios Básicos 
 Mantenimiento y Operación de la 

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento 
industrial y Mobiliario asociado a la 
infraestructura 

 Administración y Mantenimiento de Mobiliario 
No Clínico. 

 Adquisición y Reposición de Mobiliario No 
Clínico. 

 

- Servicios Especiales Obligatorios 

 Administración y Mantenimiento de 
Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

 Adquisición y Reposición de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico 

7.- HECHOS RELEVANTES 

 
La Primera Entrega parcial del Proyecto Definitivo, fue 
entregada el 23 de mayo de 2022 por la Sociedad 
Concesionaria, para los hospitales de La Unión y Río Bueno, 
y el 26 de mayo para el caso de hospital de Los Lagos. Para 
el caso del hospital de Puerto Varas, aún no se efectúa 
dicha entrega.  

 
8.- AVANCE DE LA OBRA 

 
No aplica, ya que no ha iniciado la etapa de construcción. Se 
encuentra en etapa de desarrollo del Proyecto Definitivo de 
cada Establecimiento de Salud. 

 
9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

No aplica. 


