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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial
del Proyecto

Volumen del Proyecto
Nombre del Concesionario

Accionistas del
Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucion de
las Obras

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras

Término de la Concesion

Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la
Inspeccion Fiscal de
Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de
Calificacion
Ambiental del
Proyecto

Subsidios

Concesion Red Los Rios - Los Lagos:
Hospital de Los Lagos, Hospital de La
Unién, Hospital de Rio Bueno y Hospital
de Puerto Varas.

Infraestructura Hospitalaria

Ministerio de Salud

Subsecretaria de Redes Asistenciales
Servicio de Salud Valdivia

Servicio de Salud del Reloncavi

Regién de Los Rios (3) y Region de Los
Lagos (1).

Comunas de La Unién, Rio Bueno, Los
Lagos y Puerto Varas.

UF 7.092.812

495 camas.

Sociedad Concesionaria Region Sur S.A.

Constructora y Edificadora GIA+A S.A. de
C.V. (51,0%); Infraestructura Social
Concepcién S.p.A. (31,5%) y Eductrade
Concesiones Chile Uno S.p.A. (17,5%).

Decreto Supremo MOP N°9 de 13 de enero
de 2022, publicado en el Diario Oficial el 11
de marzo de 2022.

180 meses desde Ultima APS.
Por Definir.

25 de noviembre de 2026 (Fecha maxima
PSP, Hospital de La Unién). Se estima
Autorizacion de Pagos de Subsidios (APS)
para 5 de diciembre de 2026.

25 de noviembre de 2027 (estimado).

5 de diciembre de 2041 (estimado).

Pablo Hernandez Martinez.

Juan Carlos Parada Aliste.

En licitacion.

No hay.

Solo Puerto Varas tiene RCA: Resolucion
exenta N°115 de fecha 9 de noviembre de
2020 (en andlisis su vigencia).

El resto de los hospitales esta en proceso de
consulta de pertinencia al SEA.

Subsidio Fijo a la Construccion.
Subsidio Fijo a la Operacion.
Subsidio Variable.

Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion y
Reposicion de Mobiliario No Clinico.
Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion y
Reposicion de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico.

Concesion Red Los Rios - Los Lagos

Junio 2022

2.- UBICACION DEL PROYECTO

Corresponde a la construccién de cuatro hospitales
en la Regidon de Los Rios y en la Region de Los Lagos,
ubicados en las comunas de Los Lagos, La Unién, Rio
Bueno y Puerto Varas, siendo el primero de baja
complejidad y los otros dos de mediana, el cuarto es
un hospital de mediana-alta complejidad.

=

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

a) Hospital de Los Lagos; Este establecimiento de
salud tendra una capacidad de 36 camas y se ubicara
en calle 2 Oriente S/N esquina de calle Conductor
Nufiez (camino antiguo a Futrono), comuna de Los
Lagos, Provincia de Valdivia, Regidn de Los Rios.

b) Hospital de La Unidn; Este establecimiento de salud
tendra una capacidad de 149 camas y se ubicard en
calle Arturo Prat S/N, comuna de La Unidn, Provincia
del Ranco, Region de Los Rios.

c) Hospital de Rio Bueno; Este establecimiento de
salud tendrd una capacidad de 120 camas y se ubicara
en calle Ejército Libertador N°2450, comuna de Rio
Bueno, Provincia del Ranco, Region de Los Rios.

d) Hospital de Puerto Varas; Este establecimiento de
salud tendra una capacidad de 190 camas y se ubicara
en Avenida Padre José Netdorfer S/N Acceso Sur,
comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue,
Regidn de Los Lagos.

El proyecto comprende el desarrollo integral de
disefios, ejecucion de obras civiles asociadas,
implementacién integral de equipamiento clinico,
administrativo e industrial, ademas de la explotacién
de Servicios Basicos y Especiales Obligatorios segun lo
descrito en el articulo 2.6 letras a) y b) de las Bases de
Licitacidon para los establecimientos de salud de las
ciudades de Los Lagos, La Unidn y Rio Bueno, todas
ubicadas en la Regién de Los Rios, y de la ciudad de
Puerto Varas ubicada en la Regién de Los Lagos. Con
todo, el Concesionario no estara autorizado para
prestar servicios clinicos.
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4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

a) Hospital de Los Lagos.

Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de
36 camas (30 camas adulto, 4 camas ginecoldgicas y
obstétricas y 2 camas pediatricas), 1 pabellén cirugia
menor, 14 box para consulta de profesionales de la Salud,
servicio para la atencion de urgencias, ademas de servicios
de apoyo diagndstico y terapéuticos, administrativos e
industriales para resolver la demanda de atencion de salud
a una poblacién cercana a 25 mil personas
aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de
Los Lagos se compone de un edificio principal, el cual,
cuenta con 2 niveles define un area de transito de publico
(ingreso-salida) para recintos de atencion ambulatoria en
el primer nivel.

b) Hospital de La Union.

Este establecimiento de salud tendra una capacidad de 149
camas (que se dividen en: 56 basicas, 71 medias, 12
cuidados intensivos y 10 pensionados), 6 pabellones
cirugia mayor, 2 de cirugia menor, 1 sala de parto, 26 box
para consulta de profesionales de la Salud, servicio para la
atencion de urgencias, ademas de servicios de apoyo
diagnéstico y terapéuticos, administrativos e industriales
para resolver la demanda de atencidn de salud a una
poblacion de 54 mil personas aproximadamente. La
propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de La
Unidn se compone de un edificio principal, el cual, cuenta
con 1 zécalo, 5 niveles superiores mas un piso mecanico.
Estructuralmente se ha definido que este edificio tenga
aisladores sismicos basales, soportados en una losa de
fundacién y bajo el nivel de zécalo. El edificio tiene un
desarrollo de una placa perforada por patios interiores. El
programa del nuevo hospital se distribuye por niveles, el
nivel zécalo posee areas industriales de bodegas, estaques
y centrales. El primer nivel tiene areas mas publicas como
SOME, urgencia, rehabilitacion. El segundo nivel tiene
consultas, procedimiento y especialidades transversales,
pabellones y Parto. El tercer nivel se forma por la
administracion, logistica (Tics) y UCP. Cuarto y quinto
niveles son camas de hospitalizacion adulto, gineco-
obstétrico y pediatrico.

c) Hospital de Rio Bueno.

Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de
120 camas (53 basicas, 47 medias y 20 camas de salud
mental), 3 pabellones cirugia mayor, 2 pabellones cirugia
menor, 1 sala de parto, 23 box para consulta de
profesionales de la salud, servicio para la atencion de
urgencias, ademds de servicios de apoyo diagndstico y
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver
la demanda de atencién de salud a una poblacién de 53 mil
personas  aproximadamente. La  propuesta del
Anteproyecto referencial del Hospital de Rio Bueno se
compone de un edificio principal, el cual cuenta con 1
subterraneo de vehiculos y aisladores sismicos, 1 zécalo y
3 niveles superiores.

Concesion Red Los Rios - Los Lagos
Junio 2022

d) Hospital de Puerto Varas.

Este establecimiento de salud tendra una capacidad de 190
camas, 8 salas de cirugia mayor electiva y Cirugia Mayor
Ambulatoria (CMA), 42 box para consulta de profesionales
de la salud, servicio para la atencién de urgencias, ademas
de servicios de apoyo diagndstico y terapéutico,
administrativos e industriales para resolver lademanda de
atencién de salud a una poblacién cercana a las 158 mil
personas aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de
Puerto Varas se compone de un edificio principal aislado
sismicamente en 10 niveles (atencion abierta y atencion
cerrada), y 2 volumenes mas pequefios, el primero de dos
niveles (Sala Cuna, Jardin Infantil, COSAM, Auditérium) y el
segundo de un nivel (Estanques de Agua Potable e
Incendio, Central Eléctrica, Central Térmica, Central de
Gases Clinicos y REAS).

Los establecimientos de salud Hospital de Los Lagos,
Hospital de Rio Bueno y Hospital de Puerto Varas se
construiran en un 100% en una sola etapa y el Hospital de
La Unién en dos etapas, conforme al Proyecto Definitivo
establecido en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion:

- Etapa 1 denominada “Construccion de nuevo Hospital de
La Unidon”, a ejecutar en el terreno correspondiente al
sector 1 entregado conforme a lo establecido en el articulo
1.9.1 de las Bases de Licitacion; y

- Etapa 2 denominada “Demoliciones del hospital actual y
construccion de areas de estacionamientos”, a ejecutar en
el terreno correspondiente al sector 2 entregado conforme
a lo establecido en el articulo 1.9.1 de las Bases de
Licitacidn.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto considera el disefio, construccion vy
mantenimiento de las nuevas dependencias de estos
edificios ademas de la provisidn, reposicién, montaje y
mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario. Los
cuatro hospitales en su conjunto aportan 495 camas con
una poblacién beneficiaria de 290 mil personas.

El proyecto no considera servicios como alimentacion, aseo
y limpieza general, gestion integral de residuos
hospitalarios, gestion de roperia, seguridad y vigilancia,
estacionamientos, entre otros.
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6.- SERVICIOS
- Servicios Basicos
e Mantenimiento y Operacion de la

Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento
industrial 'y Mobiliario asociado a la

infraestructura.

e Administracion y Mantenimiento de Mobiliario
No Clinico.

e Adquisiciéon y Reposicion de Mobiliario No
Clinico.

- Servicios Especiales Obligatorios

e Administracion v Mantenimiento de
Equipamiento Médico y Mobiliario Clinico.

e Adquisicion y Reposicién de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico.

Concesion Red Los Rios - Los Lagos
Junio 2022

7.- HECHOS RELEVANTES

La Primera Entrega parcial del Proyecto Definitivo, fue
entregada el 23 de mayo de 2022 por la Sociedad
Concesionaria, para los hospitales de La Unidn y Rio Bueno,
y el 26 de mayo para el caso de hospital de Los Lagos.
Dichas entregadas fueron aprobadas por el Inspector Fiscal
el 22 de junio y el 28 de junio, respectivamente. Para el
caso del hospital de Puerto Varas, dicha entrega se efectud
el 1 de junio de 2022.

8.- AVANCE DE LA OBRA
No aplica, ya que no se ha iniciado la etapa de construccion.
Se encuentra en etapa de desarrollo del Proyecto Definitivo de

cada Establecimiento de Salud.

9.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

No aplica.

Direccion General de Concesiones pag. 3
Divisién de Construccién



