1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Concesion Red Los Rios - Los Lagos

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del
Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Volumen del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del
Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion
Fiscal de Construccién

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Subsidios

Concesion Red Los Rios - Los Lagos: Hospital
de Los Lagos, Hospital de La Unidn, Hospital
de Rio Bueno y Hospital de Puerto Varas.

Infraestructura Hospitalaria

Ministerio de Salud
Subsecretaria de Redes
Servicio de Salud Valdivia
Servicio de Salud del Reloncavi

Asistenciales

Region de Los Rios (3) y Region de Los Lagos
(1).

Comunas de La Unidn, Rio Bueno, Los Lagos
y Puerto Varas.

UF 7.092.812

495 camas.

Sociedad Concesionaria Regién Sur S.A.

Constructora y Edificadora GIA+A S.A. de
C.V. (51,0%); Infraestructura  Social
Concepcion S.p.A. (31,5%) y Eductrade
Concesiones Chile Uno S.p.A. (17,5%).

Decreto Supremo MOP N°9 de 13 de enero
de 2022, publicado en el Diario Oficial el 11
de marzo de 2022.

180 meses desde ultima APS.

Por Definir.

25 de noviembre de 2026 (Fecha mdxima
PSP, Hospital de La Unidn). Se estima
Autorizacion de Pagos de Subsidios (APS)
para 5 de diciembre de 2026.

25 de noviembre de 2027 (estimado).

5 de diciembre de 2041 (estimado).

Ricardo Trincado Cvjetkovic.

Pablo Hernandez Martinez.

Ingelog S.A.
No hay.

Puerto Varas tiene RCA: Resolucion exenta
N°115, de fecha 9 de noviembre de 2020.
Para el resto de los hospitales no es
pertinente el ingreso al SEA.

Subsidio Fijo a la Construccion.

Subsidio Fijo a la Operacion.

Subsidio Variable.

Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion
y Reposicion de Mobiliario No Clinico.
Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion
y Reposicidn de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico.

Diciembre 2022

2.- UBICACION DEL PROYECTO

Corresponde a la construccién de cuatro hospitales en
la Regidén de Los Rios y en la Region de Los Lagos,
ubicados en las comunas de Los Lagos, La Unidn, Rio
Bueno y Puerto Varas, siendo el primero de baja
complejidad y los otros dos de mediana, mientras que
el cuarto es un hospital de mediana-alta complejidad.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

a) Hospital de Los Lagos: Este establecimiento de salud
tendra una capacidad de 36 camas y se ubicara en calle 2
Oriente S/N esquina de calle Conductor Nufiez (camino
antiguo a Futrono), comuna de Los Lagos, Provincia de
Valdivia, Region de Los Rios.

b) Hospital de La Unidn: Este establecimiento de salud
tendra una capacidad de 149 camas y se ubicara en calle
Arturo Prat S/N, comuna de La Unidén, Provincia del
Raneo, Regidn de Los Rios.

c) Hospital de Rio Bueno: Este establecimiento de salud
tendra una capacidad de 120 camas y se ubicara en calle
Ejército Libertador N°2450, comuna de Rio Bueno,
Provincia del Raneo, Regidn de Los Rios.

d) Hospital de Puerto Varas: Este establecimiento de
salud tendra una capacidad de 190 camas y se ubicara en
Avenida Padre José Netidorfer S/N Acceso Sur, comuna
de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Regidon de Los
Lagos.

El proyecto comprende el desarrollo integral de disefios,
ejecuciéon de obras civiles asociadas, implementacion
integral de equipamiento clinico, administrativo e
industrial, ademas de la explotacidn de Servicios Basicos
y Especiales Obligatorios segun lo descrito en el articulo
2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitacion para los
establecimientos de salud de las ciudades de Los Lagos,
La Unidny Rio Bueno, todas ubicadas en la Regidn de Los
Rios, y de la ciudad de Puerto Varas ubicada en la Regién
de Los Lagos. Con todo, el Concesionario no estard
autorizado para prestar servicios clinicos.
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4- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

a) Hospital de Los Lagos.

Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 36
camas (30 camas adulto, 4 camas ginecoldgicas y obstétricas y
2 camas pediatricas), 1 pabelldn cirugia menor, 14 box para
consulta de profesionales de la Salud, servicio para la atencién
de urgencias, ademds de servicios de apoyo diagndstico y
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver la
demanda de atencidn de salud a una poblacion cercana a 25
mil personas aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Los
Lagos se compone de un edificio principal, el cual cuenta con 2
niveles y define un area de transito de publico (ingreso-salida)
para recintos de atencién ambulatoria en el primer nivel.

b) Hospital de La Union.
Este establecimiento de salud tendrd una capacidad de 149

camas (que se dividen en: 56 basicas, 71 medias, 12 cuidados
intensivos y 10 pensionados), 6 pabellones cirugia mayor, 2 de
cirugia menor, 1 sala de parto, 26 box para consulta de
profesionales de la Salud, servicio para la atencién de
urgencias, ademas de servicios de apoyo diagndstico y
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver la
demanda de atencién de salud a una poblacién de 54 mil
personas aproximadamente. La propuesta del Anteproyecto
referencial del Hospital de La Unidn se compone de un edificio
principal, el cual cuenta con 1 zdcalo, 5 niveles superiores mas
un piso mecanico. Estructuralmente se ha definido que este
edificio tenga aisladores sismicos basales, soportados en una
losa de fundacidn y bajo el nivel de zécalo. El edificio tiene un
desarrollo de una placa perforada por patios interiores. El
programa del nuevo hospital se distribuye por niveles, el nivel
z6calo posee dreas industriales de bodegas, estaques y
centrales. El primer nivel tiene dreas mas publicas como SOME,
urgencia, rehabilitacién. El segundo nivel tiene consultas,
procedimiento y especialidades transversales, pabellones y
Parto. El tercer nivel se forma por la administracién, logistica
(Tics) y UCP. Cuarto y quinto niveles son camas de
hospitalizacién adulto, gineco-obstétrico y pediatrico.

c) Hospital de Rio Bueno.
Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 120

camas (53 basicas, 47 medias y 20 camas de salud mental), 3
pabellones cirugia mayor, 2 pabellones cirugia menor, 1 sala de
parto, 23 box para consulta de profesionales de la salud,
servicio para la atencién de urgencias, ademas de servicios de
apoyo diagndstico y terapéuticos, administrativos e
industriales para resolver la demanda de atencion de salud a
una poblacién de 53 mil personas aproximadamente. La
propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Rio
Bueno se compone de un edificio principal, el cual cuenta con
1 subterraneo de vehiculos y aisladores sismicos, 1 zécalo y 3
niveles superiores.
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d) Hospital de Puerto Varas.
Este establecimiento de salud tendrd una capacidad de 190

camas, 8 salas de cirugia mayor electiva y Cirugia Mayor
Ambulatoria (CMA), 42 box para consulta de profesionales de la
salud, servicio para la atencidn de urgencias, ademas de servicios
de apoyo diagndstico y terapéutico, administrativos e
industriales para resolver la demanda de atenciéon de salud a una
poblacién cercana a las 158 mil personas aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de
Puerto Varas se compone de un edificio principal aislado
sismicamente en 10 niveles (atencidon abierta y atencidn
cerrada), y 2 volimenes mas pequefios, el primero de dos
niveles (Sala Cuna, Jardin Infantil, COSAM, Auditérium) y el
segundo de un nivel (Estanques de Agua Potable e Incendio,
Central Eléctrica, Central Térmica, Central de Gases Clinicos y
REAS).

Los establecimientos de salud Hospital de Los Lagos, Hospital de
Rio Bueno y Hospital de Puerto Varas se construiran en un 100%
en una sola etapa y el Hospital de La Unién en dos etapas,
conforme al Proyecto Definitivo establecido en el articulo 2.4 de
las Bases de Licitacién:

- Etapa 1 denominada "Construccién de nuevo Hospital de La
Unidén", a ejecutar en el terreno correspondiente al sector 1
entregado conforme a lo establecido en el articulo 1.9.1 de las
Bases de Licitacion; y

- Etapa 2 denominada "Demoliciones del hospital actual y
construccidn de areas de estacionamientos", a ejecutar en el
terreno correspondiente al sector 2 entregado conforme a lo
establecido en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion.

5- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto considera el disefio, construccién y mantenimiento
de las nuevas dependencias de estos edificios ademas de la
provisidn, reposiciébn, montaje y mantenimiento del
equipamiento médico y mobiliario. Los cuatro hospitales en su
conjunto aportan 495 camas con una poblacién beneficiaria de
290 mil personas.

El proyecto no considera servicios como alimentacién, aseo y
limpieza general, gestién integral de residuos hospitalarios,
gestién de roperia, seguridad y vigilancia, estacionamientos,
entre otros.
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6.- SERVICIOS

Servicios Basicos

e Mantenimiento y Operacidn de la Infraestructura,
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario
asociado a la infraestructura.

e Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No
Clinico.

e Adquisicidon y Reposicidon de Mobiliario No Clinico.

Servicios Especiales Obligatorios

e Administracion y Mantenimiento de Equipamiento
Médico y Mobiliario Clinico.

e Adquisicion y Reposicién de Equipamiento Médico
y Mobiliario Clinico.
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7.- HECHOS RELEVANTES

EI 5 de diciembre de 2022 el Inspector Fiscal aprobd La Segunda
Entrega Parcial del Hospital de Los Lagos. La Sociedad
Concesionaria hizo entrega el 2 de diciembre de 2022, de la
“Revision C” de la Segunda Entrega parcial del Hospital de
Puerto Varas al Inspector Fiscal, el cual envié observaciones el
16 de diciembre.

La Sociedad Concesionaria hizo entrega el 30 de diciembre de
2022, de la “Revision D” de la Segunda Entrega parcial del
Hospital de Puerto Varas, en respuesta a las observaciones del
Inspector Fiscal.

8.- AVANCE DE LA OBRA

No aplica, ya que no se ha iniciado la etapa de construccion. Se
encuentra en etapa de desarrollo del Proyecto Definitivo de
cada Establecimiento de Salud.

9.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

No aplica.
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