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1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 

Nombre del Contrato 

Concesión Red Los Ríos - Los Lagos: 
Hospital de Los Lagos, Hospital de La 
Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital 
de Puerto Varas. 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria 

Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Valdivia  
Servicio de Salud del Reloncaví 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región de Los Ríos (3) y Región de Los 
Lagos (1). 
Comunas de Los Lagos, La Unión, Río 
Bueno y Puerto Varas. 

Presupuesto Oficial  UF 7.092.812 

Volumen del Proyecto 495 camas. 

Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Región Sur S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

Constructora y Edificadora GIA+A S.A. 
de C.V. (51,0%); Infraestructura Social 
Concepción S.p.A. (31,5%) y Eductrade 
Concesiones Chile Uno S.p.A. (17,5%). 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°9 de 13 de 
enero de 2022, publicado en el Diario 
Oficial el 11 de marzo de 2022. 

Inicio de la Concesión y 
etapa construcción 

11 de marzo de 2022 

Inicio de Ejecución de las 
Obras 

08.07.2024. Inicio Etapa Autosuficiente 
de Estructuras de Hormigón de HLL y 
HRB 
26.02.2025. Inicio Etapa Autosuficiente 
de Estructuras de Hormigón de HPV 

Puesta en Servicio 
Provisoria de las Obras 

08.06.2027 Hospital de Los Lagos 
01.07.2027 Hospital de Rio Bueno  
12.03.2028 Hospital de Puerto Varas 
Para el Hospital de la Unión, 1527 días 
después de la liberación por parte del 
CMN los terrenos para la construcción 
del hospital. 

Puesta en Servicio 
Definitiva de las Obras 

07.06.2028 Hospital de Los Lagos 
30.06.2028 Hospital de Rio Bueno  
12.03.2029 Hospital de Puerto Varas 
 

Término de la Concesión 180 meses desde última APS 

Inspector Fiscal Titular 
Jorge Lira Bolelli / Res. N°838, del 
17.03.2023 

Inspector Fiscal Suplente 
Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda / Res. 
DGC N°927, del 02.04.2024 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción 

Ingelog S.A. / Res.N°057, del 22.08.2022 

Modificaciones al 
Contrato 
 

Resolución DGC N°0039 de 28.04.2023 
DS MOP N°102 de 08.06.2023. 
Resolución DGC N°106 de 26.10.2023 
DS MOP N°37 de 05.04.2024  

Estado de Calificación 
Ambiental del 
Proyecto 

Puerto Varas tiene RCA: Resolución exenta 
N°115, de fecha 9 de noviembre de 2020. 
Para el resto de los hospitales no es 
pertinente el ingreso al SEA. 

Subsidios 

Subsidio Fijo a la Construcción. 
Subsidio Fijo a la Operación. 
Subsidio Variable. 
Subsidios Fijos por concepto de Adquisición 
y Reposición de Mobiliario No Clínico.  
Subsidios Fijos por concepto de Adquisición 
y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. 

2.- UBICACIÓN 

 
a) Hospital de Los Lagos: Este establecimiento de salud tendrá 
una capacidad de 36 camas y se ubicará en calle 2 Oriente S/N 
esquina de calle Conductor Núñez (camino antiguo a Futrono), 
comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. 
 

b) Hospital de La Unión: Este establecimiento de salud tendrá 
una capacidad de 149 camas y se ubicará en calle Arturo Prat S/N, 
comuna de La Unión, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos. 
 

c) Hospital de Río Bueno: Este establecimiento de salud tendrá 
una capacidad de 120 camas y se ubicará en calle Ejército 
Libertador N°2450, comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, 
Región de Los Ríos. 
 

d) Hospital de Puerto Varas: Este establecimiento de salud 
tendrá una capacidad de 190 camas y se ubicará en Avenida Padre 
José Neudorfer S/N Acceso Sur a Puerto Varas, comuna de Puerto 
Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. 
 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución 
de obras civiles asociadas, implementación integral de 
equipamiento: clínico, administrativo e industrial, además de la 
explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo 
descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación 

para los establecimientos de salud de las ciudades de Los Lagos, 
La Unión y Río Bueno, todas ubicadas en la Región de Los Ríos, y 
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de la ciudad de Puerto Varas ubicada en la Región de Los Lagos. 
Con todo, el Concesionario no estará autorizado para prestar 
servicios clínicos, los cuales son responsabilidad de los respectivos 
Servicios de Salud. 
 

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
a) Hospital de Los Lagos. 
Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 36 
camas (30 camas adulto, 4 camas ginecológicas y obstétricas y 2 
camas pediátricas), 1 pabellón de cirugía menor, 14 box para 
consulta de profesionales de la Salud, servicio para la atención de 
urgencias, además de servicios de apoyo diagnóstico y 
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver la 
demanda de atención de salud a una población cercana a 25 mil 
personas aproximadamente. 
 

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Los 
Lagos se compone de un edificio principal, el cual cuenta con 2 
niveles y define un área de tránsito de público (ingreso-salida) para 
recintos de atención ambulatoria en el primer nivel. 
 

b) Hospital de La Unión. 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 149 camas 
(que se dividen en: 56 básicas, 71 medias, 12 cuidados intensivos y 
10 pensionados), 6 pabellones cirugía mayor, 2 de cirugía menor, 1 
sala de parto, 26 box para consulta de profesionales de la Salud, 
servicio para la atención de urgencias, además de servicios de 
apoyo diagnóstico y terapéuticos, administrativos e industriales 
para resolver la demanda de atención de salud a una población de 
54 mil personas aproximadamente. La propuesta del Anteproyecto 
referencial del Hospital de La Unión se compone de un edificio 
principal, el cual cuenta con 1 zócalo, 5 niveles superiores más un 
piso mecánico. Estructuralmente se ha definido que este edificio 
tenga aisladores sísmicos basales, soportados en una losa de 
fundación y bajo el nivel de zócalo. El edificio tiene un desarrollo 
de una placa perforada por patios interiores. El programa del 
nuevo hospital se distribuye por niveles, el nivel zócalo posee áreas 
industriales de bodegas, estanques y centrales. El primer nivel 
tiene áreas más públicas como SOME, urgencia y rehabilitación. El 
segundo nivel tiene consultas, procedimiento y especialidades 
transversales, pabellones y Parto. El tercer nivel se forma por la 
administración, logística (Tics) y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) 
Cuarto y quinto niveles son camas de hospitalización adulto, 
gineco-obstétrico y pediátrico. 
 

c) Hospital de Río Bueno. 
Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 120 
camas (53 básicas, 47 medias y 20 camas de salud mental), 3 
pabellones cirugía mayor, 2 pabellones cirugía menor, 1 sala de 
parto, 23 box para consulta de profesionales de la salud, servicio 
para la atención de urgencias, además de servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéuticos, administrativos e industriales para 
resolver la demanda de atención de salud a una población de 53 
mil personas aproximadamente. La propuesta del Anteproyecto 
referencial del Hospital de Río Bueno se compone de un edificio 
principal, el cual cuenta con 1 subterráneo de vehículos y 
aisladores sísmicos, 1 zócalo y 3 niveles superiores.: Nivel 1 contará 
con sala de partos, hemodiálisis, atención ambulatoria y 
pabellones quirúrgicos; nivel 2: hospitalización día adultos y 
pediátricas; nivel 3 hospitalización media adulto y pediátrica. 
 

d) Hospital de Puerto Varas. 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 190 camas, 
8 salas de cirugía mayor electiva y Cirugía Mayor Ambulatoria 
(CMA), 42 box para consulta de profesionales de la salud, servicio 
para la atención de urgencias, además de servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéutico, administrativos e industriales para 
resolver la demanda de atención de salud a una población cercana 
a las 158 mil personas aproximadamente. 
 

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Puerto 
Varas se compone de un edificio principal aislado sísmicamente en 
10 niveles (atención abierta y atención cerrada), y 2 volúmenes 
más pequeños, el primero de dos niveles (Sala Cuna, Jardín Infantil, 
COSAM, Auditórium) y el segundo de un nivel (Estanques de Agua 
Potable e Incendio, Central Eléctrica, Central Térmica, Central de 
Gases Clínicos y REAS). 
 

Los establecimientos de salud Hospital de Los Lagos, Hospital de 
Río Bueno y Hospital de Puerto Varas se construirán en un 100% en 
una sola etapa y el Hospital de La Unión en dos etapas, conforme 
al Proyecto Definitivo establecido en el artículo 2.4 de las Bases de 
Licitación: 
- Etapa 1 denominada "Construcción de nuevo Hospital de La 
Unión", a ejecutar en el terreno correspondiente al sector 1 
entregado conforme a lo establecido en el artículo 1.9.1 de las 
Bases de Licitación; y 
- Etapa 2 denominada "Demoliciones del hospital actual y 
construcción de áreas de estacionamientos", a ejecutar en el 
terreno correspondiente al sector 2 entregado conforme a lo 
establecido en el artículo 1.9.1 de las Bases de Licitación. 
 

Superficies del Proyecto 
 

Hospital 
Superficie (m2) 

Terreno 
Superficie (m2) 

Proyecto 

Los Lagos 30.000 12.588 

La Unión 48.102 32.294 

Río Bueno 28.799 38.056 

Puerto Varas 41.000 59.152 

Total 147.901 142.090 
 

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 
El proyecto considera el diseño, construcción y mantenimiento de 
las nuevas dependencias de estos edificios además de la provisión, 
reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y 
mobiliario. Los cuatro hospitales en su conjunto aportan 495 camas 
con una población beneficiaria de 290 mil personas. 
 

El proyecto no considera servicios como alimentación, aseo y 
limpieza general, gestión integral de residuos hospitalarios, gestión 
de ropería, seguridad y vigilancia, estacionamientos, entre otros. 
 

6. SERVICIOS CONCESIONADOS 

Servicios Básicos 
• Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a 
la infraestructura. 

• Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 
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Servicios Especiales Obligatorios: 
• Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico. 
• Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario 

Clínico.  
 

7. SUBSIDIOS  
 

Subsidio Art. Bali N° de Cuota Valor Cuota [UF] 

SFC 1.12.2.1 20 634.900 

SFO 1.12.2.2 30 161.400 
 

 

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA 

El avance de revisión del proyecto de ingeniería definitivo, para 
cada uno de los hospitales en el mes informado es el siguiente: 
 

 HLL HLU HRB HPV 

Avance de Ejecución del 
PID (%): 

77,54 42,75 74,55 79,44 

Avance de Aprobación del 
PID (%): 

84,58 53,68 83,89 83,78 

 
HLL: Sin avance 
HLU: Sin avance 
HRB: Sin avance 
HPV: Sin avance 

 

9. INICIO DE OBRA 
 
Con fecha 08 de julio de 2024, se autoriza el inicio de obras Etapa 
Autosuficiente de Estructuras de Hormigón, según lo establecido 
en el Art. 1.9.1 de las Bases de Licitación para los Hospitales de Los 
Lagos y Rio Bueno  
 
Con fecha 26 de febrero de 2025, se autoriza el inicio de las obras 
de la Etapa Autosuficiente de Estructuras de Hormigón bajo Nivel 
de Aisladores para el Hospital de Puerto Varas. 
 
 

10.- AVANCE DE LA OBRA 
 

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
11.- MANO DE OBRA 
 
 

Total Mes febrero 

Mano de Obra Ingeniería 42 

Mano de Obra Construcción (*) 437 

Empleos Indirectos  60 
 

 (*) Mano de Obra Contratada 
 

12.- HECHOS RELEVANTES 

 
 Inicio obras Hospital de Puerto Varas 

El 26 de febrero el Inspector Fiscal autorizó el inicio de las obras del 
Hospital de Puerto Varas con ORD.IF-SC N°1036/2025, donde 
autoriza el inicio de las obras de la Etapa Autosuficiente de 
Estructuras de Hormigón bajo Nivel Aisladores, teniendo en 
consideración que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 
1.9.1 de las bases de licitación. 

 

 Consulta Indígena 

El día 19.02.2024, se efectuó la primera sesión de dialogo con las 
comunidades, las que no han terminado al 100% su etapa de 
deliberación, debido a que existen dudas, la próxima sesión será el 
29 de marzo. 

 

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 

Hospital Los Lagos 
 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra HLL (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Feb-2025 10,69% 1,91% 12,60% 

Mes-Año 
Avance Físico de la Obra HRB (%) 

Anterior Mensual Acumulado 

Feb -2025 11,28% 1,84% 13,12% 
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Hospital La Unión (sin movimiento) 
 
 

 
 

Hospital Rio Bueno 
 

 
 

Hospital Puerto Varas 
 
 

 
 
 
 


