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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del
Proyecto

Presupuesto Oficial

Volumen del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del
Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Inicio de la Concesién y
etapa construccidn

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio
Provisoria de las Obras

Puesta en Servicio
Definitiva de las Obras
Término de la Concesidn
Inspector Fiscal Titular

Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccidn
Fiscal de Construccion

Concesion Red Los Rios - Los Lagos:
Hospital de Los Lagos, Hospital de La
Unidn, Hospital de Rio Bueno y Hospital
de Puerto Varas.

Infraestructura Hospitalaria

Ministerio de Salud

Subsecretaria de Redes Asistenciales
Servicio de Salud Los Rios

Servicio de Salud del Reloncavi

Regidon de Los Rios (3) y Region de Los
Lagos (1).

Comunas de Los Lagos, La Union, Rio
Bueno y Puerto Varas.

UF 7.092.812
495 camas.

Sociedad Concesionaria Region Sur S.A.

Constructora y Edificadora GIA+A S.A.
de C.V. (51,0%); Infraestructura Social
Concepcidn S.p.A. (31,5%) y Eductrade
Concesiones Chile Uno S.p.A. (17,5%).

Decreto Supremo MOP N°9 de 13 de
enero de 2022, publicado en el Diario
Oficial el 11 de marzo de 2022.

11 de marzo de 2022

08.07.2024. Inicio Etapa Autosuficiente
de Estructuras de Hormigén de HLL y
HRB

26.02.2025. Inicio Etapa Autosuficiente
de Estructuras de Hormigdén de HPV

08.06.2027 Hospital de Los Lagos
01.07.2027 Hospital de Rio Bueno
12.03.2028 Hospital de Puerto Varas
06.11.2028 Hospital La Unidn Primera PSP
Parcial

12.09.2029 Hospital La Unidén Segunda
PSP Parcial

07.06.2028 Hospital de Los Lagos
30.06.2028 Hospital de Rio Bueno
12.03.2029 Hospital de Puerto Varas
12.09.2029 Hospital La Union

180 meses desde ultima APS

Jorge Lira Bolelli / Res. N°838, del
17.03.2023

Gonzalo Sepulveda Sepulveda / Res.
DGC N°927, del 02.04.2024

Ingelog S.A. / Res.N°057, del 22.08.2022

CONCESION RED LOS RiOS — LOS LAGOS

Modificaciones al
Contrato

Estado de Calificacion

SEPTIEMBRE 2025

Resoluciéon DGC N°0039 de 28.04.2023

DS MOP N°102 de 08.06.2023.

Resoluciéon DGC N°106 de 26.10.2023

DS MOP N°37 de 05.04.2024

DS MOP N°187 de 23.12.2024.

Resolucion DGC N°43 de 21.04.2025
Resolucion E DGC N°106/2023 Los plazos se
contabilizan a partir del 08.08.2025

Hospital de Puerto Varas: Cuenta con una
Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA),
especificamente la Resolucion Exenta
N°115, de fecha 9 de noviembre de 2020.
Hospitales de Los Lagos, Rio Bueno y La
Unidén: No requirieron ingresar al Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA),
segun lo indicado en sus respectivas
consultas de pertinencia. Las resoluciones

Ambiental del que respaldan esta decision son:

Proyecto Hospital de Los Lagos: Resolucion Exenta
N°202214101152, de fecha 17 de noviembre
de 2022.
Hospital de Rio Bueno: Resolucion Exenta
N°202214101149, de fecha 17 de noviembre
de 2022.
Hospital de La Unién: Resolucion Exenta
N°202214101151, de fecha 17 de noviembre
de 2022.
Subsidio Fijo a la Construccion.
Subsidio Fijo a la Operacién.
Subsidio Variable.

o Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion

Subsidios y Reposicién de Mobiliario No Clinico.
Subsidios Fijos por concepto de Adquisicion
y Reposicion de Equipamiento Médico vy
Mobiliario Clinico.

2.- UBICACION

a) Hospital de Los Lagos: Este establecimiento de salud tendra
una capacidad de 36 camas y se ubicard en calle 2 Oriente S/N
esquina de calle Conductor Nufiez (camino antiguo a Futrono),
comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Regidn de Los Rios.

b) Hospital de La Unién: Este establecimiento de salud tendra
una capacidad de 149 camas y se ubicara en calle Arturo Prat S/N,
comuna de La Unidn, Provincia de Ranco, Regién de Los Rios.

c) Hospital de Rio Bueno: Este establecimiento de salud tendra
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una capacidad de 120 camas y se ubicara en calle Ejército
Libertador N°2450, comuna de Rio Bueno, Provincia del Ranco,
Regidn de Los Rios.

d) Hospital de Puerto Varas: Este establecimiento de salud
tendra una capacidad de 190 camas y se ubicara en Avenida Padre
José Neudorfer S/N Acceso Sur a Puerto Varas, comuna de Puerto
Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende el desarrollo integral de disefios, ejecucidén
de obras civiles asociadas, implementacién integral de
equipamiento: clinico, administrativo e industrial, ademas de la
explotacion de Servicios Basicos y Especiales Obligatorios segun lo
descrito en el articulo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitacion
para los establecimientos de salud de las ciudades de Los Lagos, La
Unidn y Rio Bueno, todas ubicadas en la Regidn de Los Rios, y de la
ciudad de Puerto Varas ubicada en la Region de Los Lagos. Con
todo, el Concesionario no estara autorizado para prestar servicios
clinicos, los cuales son responsabilidad de los respectivos Servicios
de Salud.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

a) Hospital de Los Lagos.

Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 36
camas (30 camas adulto, 4 camas ginecoldgicas y obstétricas y 2
camas pediatricas), 1 pabelldon de cirugia menor, 14 box para
consulta de profesionales de la Salud, servicio para la atencién de
urgencias, ademas de servicios de apoyo diagndstico vy
terapéuticos, administrativos e industriales para resolver la
demanda de atenciéon de salud a una poblacién cercana a 25 mil
personas aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Los
Lagos se compone de un edificio principal, el cual cuenta con 2
niveles y define un drea de transito de publico (ingreso-salida) para
recintos de atencidn ambulatoria en el primer nivel.

b) Hospital de La Unidn.

Este establecimiento de salud tendrd una capacidad de 149 camas
(que se dividen en: 56 basicas, 71 medias, 12 cuidados intensivos y
10 pensionados), 6 pabellones cirugia mayor, 2 de cirugia menor, 1
sala de parto, 26 box para consulta de profesionales de la Salud,
servicio para la atencion de urgencias, ademds de servicios de
apoyo diagndstico y terapéuticos, administrativos e industriales
para resolver la demanda de atencién de salud a una poblacién de
54 mil personas aproximadamente. La propuesta del Anteproyecto
referencial del Hospital de La Unién se compone de un edificio
principal, el cual cuenta con 1 zécalo, 5 niveles superiores mas un
piso mecanico. Estructuralmente se ha definido que este edificio
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Cuarto y quinto niveles son camas de hospitalizacién adulto,
gineco-obstétrico y pediatrico.

c) Hospital de Rio Bueno.

Se proyecta un establecimiento de salud con capacidad de 120
camas (53 basicas, 47 medias y 20 camas de salud mental), 3
pabellones cirugia mayor, 2 pabellones cirugia menor, 1 sala de
parto, 23 box para consulta de profesionales de la salud, servicio
para la atencion de urgencias, ademas de servicios de apoyo
diagndstico y terapéuticos, administrativos e industriales para
resolver la demanda de atencion de salud a una poblacién de 53
mil personas aproximadamente. La propuesta del Anteproyecto
referencial del Hospital de Rio Bueno se compone de un edificio
principal, el cual cuenta con 1 subterraneo de vehiculos vy
aisladores sismicos, 1 zécalo y 3 niveles superiores.: Nivel 1 contara
con sala de partos, hemodialisis, atencion ambulatoria y
pabellones quirurgicos; nivel 2: hospitalizacién dia adultos vy
pediatricas; nivel 3 hospitalizacién media adulto y pediatrica.

d) Hospital de Puerto Varas.

Este establecimiento de salud tendré una capacidad de 190 camas,
8 salas de cirugia mayor electiva y Cirugia Mayor Ambulatoria
(CMA), 42 box para consulta de profesionales de la salud, servicio
para la atencién de urgencias, ademas de servicios de apoyo
diagnostico y terapéutico, administrativos e industriales para
resolver la demanda de atencion de salud a una poblacién cercana
a las 158 mil personas aproximadamente.

La propuesta del Anteproyecto referencial del Hospital de Puerto
Varas se compone de un edificio principal aislado sismicamente en
10 niveles (atencién abierta y atencidn cerrada), y 2 voliumenes
mas pequefios, el primero de dos niveles (Sala Cuna, Jardin Infantil,
COSAM, Auditérium) y el segundo de un nivel (Estanques de Agua
Potable e Incendio, Central Eléctrica, Central Térmica, Central de
Gases Clinicos y REAS).

Los establecimientos de salud Hospital de Los Lagos, Hospital de
Rio Bueno y Hospital de Puerto Varas se construiran en un 100% en
una sola etapa y el Hospital de La Unién en dos etapas, conforme
al Proyecto Definitivo establecido en el articulo 2.4 de las Bases de
Licitacion:

- Etapa 1 denominada "Construccion de nuevo Hospital de La
Union", a ejecutar en el terreno correspondiente al sector 1
entregado conforme a lo establecido en el articulo 1.9.1 de las
Bases de Licitacion; y

- Etapa 2 denominada "Demoliciones del hospital actual vy
construccion de areas de estacionamientos", a ejecutar en el
terreno correspondiente al sector 2 entregado conforme a lo
establecido en el articulo 1.9.1 de las Bases de Licitacion.

Superficies del Proyecto

tenga aisladores sismicos basales, soportados en una losa de Hospital Superficie (m?) Superficie (m?)
fundacion y bajo el nivel de zdcalo. El edificio tiene un desarrollo Terreno Proyecto
de una placa perforada por patios interiores. El programa del Los Lagos 30.000 12.588
nuevo hospital se distribuye por niveles, el nivel zdcalo posee areas La Union 48.102 32.294
industriales de bodegas, estanques y centrales. El primer nivel Rio Bueno 28.799 38.056
tiene dreas mds publicas como SOME, urgencia y rehabilitacién. El Puerto Varas 41.000 59.152
segundo nivel tiene consultas, procedimiento y especialidades Total 147.901 142.090
transversales, pabellones y Parto. El tercer nivel se forma por la
administracion, logistica (Tics) y Unidad de Pacientes Criticos (UPC)
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5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto considera el disefio, construccién y mantenimiento de
las nuevas dependencias de estos edificios ademas de la provision,
reposicién, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y
mobiliario. Los cuatro hospitales en su conjunto aportan 495 camas
con una poblacién beneficiaria de 290 mil personas.

El proyecto no considera servicios como alimentacién, aseo y
limpieza general, gestion integral de residuos hospitalarios, gestién
de roperia, seguridad y vigilancia, estacionamientos, entre otros.

6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios Basicos

¢ Mantenimiento y Operacion de la Infraestructura,
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a
la infraestructura.

e Administracién y Mantenimiento de Mobiliario No Clinico.

e Adquisicién y Reposicidon de Mobiliario No Clinico.

Servicios Especiales Obligatorios:

e Administracién y Mantenimiento de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico.

e Adquisiciéon y Reposicion de Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico.

7. SUBSIDIOS

Subsidio | Art.Bali | N° de Cuota | Valor Cuota [UF]
SFC 1.12.2.1 20 634.900
SFO 1.12.2.2 30 161.400

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA

El avance de revisiéon del proyecto de ingenieria definitivo, para
cada uno de los hospitales en el mes informado es el siguiente:

HLL HLU HRB HPV

Avance de Ejecucion del

PID (%): 84,54 | 42,75 | 80,95 |83,64

Avance de Aprobacién del

PID (%): 84,58 | 53,68 |83,89 |83,78

9. INICIO DE OBRA

Con fecha 08 de julio de 2024, se autoriza el inicio de obras Etapa
Autosuficiente de Estructuras de Hormigdn, segln lo establecido
en el Art. 1.9.1 de las Bases de Licitacion para los Hospitales de Los
Lagos y Rio Bueno.

Con fecha 26 de febrero de 2025, se autoriza el inicio de las obras
de la Etapa Autosuficiente de Estructuras de Hormigén bajo Nivel
de Aisladores para el Hospital de Puerto Varas.
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10.- AVANCE DE LA OBRA

El avance fisico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

Julio 2025
5 Avance Fisico de la Obra HLL (%)
Hospital —
Anterior (%) Mensual (%) Acumulado (%)
HLL 28.03 3.85 31.88
HLU 0 2.05 0
HRB 26.36 2.12 28.41
HPV 19.62 2.40 220.2
11. MANO DE OBRA
Total Mes julio
Mano de Obra Ingenieria 43
Mano de Obra Construccion (*) 626
Empleos Indirectos 55

(*) Mano de Obra Contratada

12.- HECHOS RELEVANTES

Hospital de La Unidn

Con fecha 8 de julio de 2025, el Inspector Fiscal por medio de
Ord. N° 1434, habilita la continuidad de las obras para el hospital
La Unidn, teniendo en consideracion lo indicado en el Oficio
Ordinario CMN N° 03258-2025, indicando a la Sociedad
Concesionaria que dicho acto “imparte una liberacidon del
terreno y habilita la continuacion de las obras, siempre que la
Concesionaria ejecute dichos planes bajo las condiciones
fijadas”. Por lo anterior el plazo del HLU inicio el pasado
08/08/2025 de acuerdo a lo indicado en el DS N°37. Con fecha 08
de agosto de 2025, se da inicio a los tiempos de obra establecidos
en el DS N°37, para el Hospital La Unidn. En el mes de septiembre
2025, se desarrollaron diversas reuniones con las comunidades y
actores involucrados en la construccion del hospital,
reuniéndose la Mesa Técnica mapuche, autoridades Regionales
e Inspector Fiscal, con el fin de entregar informacién relacionada
con el desarrollo de la planificacion de las obras.

Informe Fundado Modificacion Contractual Requerida.

Por medio de la carta SCRS/IF/1721/2025 del 09-07-2025, la
Sociedad Concesionaria ingresé el Informe Fundado
Modificacidon Contractual Requerida, indicando las razones de
urgencia que fundan la modificacién del Contrato de Concesion
las cuales responden a la necesidad impostergable de definir con
claridad las nuevas obligaciones que debera asumir la Sociedad
Concesionaria producto de la participacion de los nuevos actores
indigenas que seran parte de las obras. Este tema se mantiene
en desarrollo.
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13.- DESCRIPCION FOTOGRAFICA

Hospital Los Lagos

Hospital La Unién (sin movimiento) Hospital Puerto Varas
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