
El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3
contempló la materialización de tres proyectos de Infraestructura
Penitenciaria, incluyendo las etapas de diseño, construcción,
equipamiento, operación y mantención de las obras; Establecimiento
Penitenciario Santiago 1; Establecimiento Penitenciario Valdivia; y
Establecimiento Penitenciario Puerto Montt. La actual concesión se
extingue el próximo 8 de noviembre de 2027. Santiago 1 se licitará
por separado y su llamado a licitación se espera para el primer trimestre
de 2026.

La operación de la infraestructura actual incluye 1.747 plazas en Valdivia
y 1.743 plazas en Puerto Montt. En el Establecimiento Penitenciario de
Valdivia la ocupación promedio en 2025 fue de 1.643 internos, mientras
que en el Establecimiento Penitenciario Puerto Montt la ocupación
promedio, para el mismo año, fue de 1.741 internos.

El Proyecto incluye, en principio, la ampliación y operación de 900 nuevas
plazas repartidas en 300 para Valdivia y 600 para Puerto Montt en más de
26.000 m2 adicionales y con una inversión aproximada de US$ 200
millones.

Licitación Segunda Concesión Infraestructura
Penitenciaria Grupo 3 (Valdivia y Puerto Montt)

Región Provincia Comuna

Los Rios y Los Lagos Valdivia y Llanquihue Valdivia y Puerto Montt 

Valdivia

Puerto Montt



Publicación 
Licitación  
Concesión

Proceso de 
Licitación / 
Recepción 
de ofertas

Adjudicación  
Concesión

Cronograma general y plazos

Ago

2026

1er Trim

2027
3er Trim

2027

2033

Puesta en 

Servicio 

Provisoria

Plazo máximo 

de 20 años de 

operación

2053

Desarrollo Concesión Plazos BALI Inicio Fin

Desarrollo PID 420 (1) ago/2027 oct/2028

Revisión y corrección PID 490 oct/2028 feb/2030

Construcción de las Obras 910 (1) feb/2030 sep/2032

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras (2) 1860 (1) sep/2032

Puesta en Servicio Definitiva  (3) 365 sep/2032 sep/2033

Notas: 

(1) Plazos en definición contados 

desde el inicio del Contrato de 

Concesión.

(2) La Puesta en Servicio Provisoria 

será propuesta por el 

Concesionario, pero su plazo 

máximo es de 1.860 días 

contados desde el inicio de la 

Concesión.

(3) La Puesta en Servicio Definitiva 

debe ser solicitada en el plazo 

máximo de 12 meses desde la 

Puesta en Servicio Provisoria de 

la Totalidad de las Obras. 

2030

Inicio de las 

Obras
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