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I. Antecedentes Generales del contrato de concesión. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
Corresponde a la construcción de un hospital de alta 
complejidad ubicado en la Ciudad de Santiago, comuna de 
Providencia, emplazado específicamente en la intersección 
de Av. Salvador con calle Rancagua. 
Formará parte de un núcleo de atención sanitaria 
compuesto por varios establecimientos de salud de 
referencia nacional (Instituto Nacional del Tórax, Hospital 
del Salvador y Geriátrico). 
 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este contrato de concesión “Instituto Nacional de 
Neurocirugía” contempla el desarrollo integral de diseños, 
ejecución de obras civiles asociadas, implementación 
integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial, 
además de la explotación de Servicios Básicos y Especiales 
Obligatorios según lo descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) 
de las Bases Administrativas. Con todo, el Concesionario no 
estará autorizado para prestar servicios clínicos. 
Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 214 
camas, distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle: 72 
de paciente crítico adulto; 12 de paciente crítico pediátrico; 
106 médico quirúrgicas (cuidados básicos y medios); 12 
pediátricas (cuidados medios) y 12 de pensionado. Lo que se 
complementa con 7 pabellones quirúrgicos indiferenciados 
electivos, 1 pabellón de Cuidado Médico Adulto y 1 pabellón 
de urgencias. Además de atención ambulatoria y urgencias 
programadas. 
Se compone de un edificio aislado sísmicamente, que cuenta 
con dos niveles subterráneos, un zócalo y cuatro niveles 
superiores más un quinto nivel de piso mecánico.  
 
 
 
 
 

Nombre del Contrato Instituto Nacional de Neurocirugía. 

Tipología del Contrato Infraestructura Hospitalaria. 

 
Mandante del Contrato 

Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

Emplazamiento del 
Proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia de Santiago 
Comuna de Providencia. 

Presupuesto Oficial Estimado 
de la Obra Construcción UF 3.509.321. 

Adquisición de 
Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico 

UF 2.129.278. 

Adquisición de Mobiliario 
No Clínico UF 19.559. 

Número de camas 214 camas.  

Superficie del proyecto  24.283 M2 Aprox. Superficie terreno.  

67.522 M2 Aprox. superficie del proyecto. 

Nombre del Concesionario 
Sociedad Concesionaria Instituto Nacional 
de Neurocirugía S.A. 

Accionistas del 
Concesionario 

China Railway Construction 
Corporation (International) Limited (75%) y 
China Railway Construction Group 
Corporation Limited (25%) 

Decreto de Adjudicación 
Decreto Supremo MOP N°22 del 23 de enero 
de 2023, publicado en el Diario Oficial el 24 
de mayo de 2023. 

Fecha Inicio Contrato 24 de mayo de 2023. 

Plazo de la Concesión 
30 semestres desde la APS (Autorización de 
Pagos de Subsidios).  

Fecha del llamado a 
Licitación 

29 de diciembre 2021. 

Apertura Ofertas Técnicas 27 de septiembre de 2022. 

Apertura Ofertas 
Económicas 18 de octubre de 2022. 

Fecha máxima para la 
entrega de terreno Segundo semestre 2026 aprox. 

Fecha de Inicio de Obras 
Preliminares  Segundo semestre 2026 aprox. 

Inicio de Construcción de 
las Obras 

Segundo semestre 2026 aprox.  

Plazo máximo Puesta en 
Servicio Provisoria de las 
Obras 

 
03 de diciembre de 2030.  

Inspector Fiscal Titular 
Sr. José Alejandro Alarcón Sánchez. 

Inspector Fiscal Suplente 
Sr. Miguel Ara Santana. 

Asesoría a la Inspección 
Fiscal de Construcción RyQ Ingeniería. 
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4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO 
 
Las principales obras que desarrollarán en el proyecto, son 
las que se indican a continuación: 
- Edificio principal que albergará al nuevo Instituto Nacional 
de Neurocirugía y construcciones circundantes asociadas 
que se identifique en el Proyecto Definitivo. 
- Demoliciones de todas las estructuras que existentes y 
retiro de escombros.  
- Obras relacionadas a asegurar la continuidad operacional 
de los servicios (energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, telefonía, internet, gas licuado o natural, 
etc.).  
- Las obras de pavimentación y urbanización que 
correspondan. 
- Cierre en todo el perímetro del área de concesión. 
- Soterramiento de líneas de electricidad de media tensión, 
baja tensión y alumbrado público; redes de empresas de 
telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio 
aéreo que se encuentre actualmente en las postaciones 
frente al área de concesión.  
 

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Su principal misión es resolver patologías neuroquirúrgicas 
de alta y mediana complejidad de la Región Metropolitana y 
del resto del país, tanto para pacientes adultos como niños 
en la modalidad de urgencias y electivos. 
El Instituto de Neurocirugía atenderá a los pacientes de 
mediana y alta complejidad del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente (SSMO), a los pacientes de mediana 
y alta complejidad para los Servicios de Salud Metropolitano 
Occidente (SSMOCC) y Norte (SSMN), y a los pacientes de 
alta complejidad a nivel nacional. 
 

6. SERVICIOS CONCESIONADOS 
 
Servicios Básicos 

• Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, 
Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario 
asociado a la infraestructura. 

• Administración y Mantenimiento de Mobiliario No 
Clínico. 

• Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico. 
 
Servicios Especiales Obligatorios 

• Administración y Mantenimiento de Equipamiento 
Médico y Mobiliario Clínico. 

• Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 
Mobiliario Clínico. 
 

Servicios Complementarios 
• Instalación y explotación de máquinas 

dispensadoras. 

 
El proyecto no considera otros servicios como 
alimentación, aseo y limpieza general, gestión integral de 
residuos hospitalarios, gestión de ropería, seguridad y 
vigilancia, estacionamientos, entre otros. 

 
7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

DEFINITIVA 
 

 
Contrato de Concesión Instituto 

Nacional de Neurocirugía 

Avance de Ejecución del 
PID (%): 

49 % 

Avance de Aprobación del 
PID (%): 

40 % 

 
 

8. AVANCE DE LA OBRA 
 

No aplica, dado que no se ha realizado la entrega de terreno y 
no se han iniciado obras. 
 

9. MANO DE OBRA 
 

Total F M Mes septiembre 

Mano de Obra Ingeniería 66 70 136 

Mano de Obra Construcción   0 

Empleos Indirectos  9 13 22 
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DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
Vista poniente - Av. Salvador 

 
Vista norte -Plaza interior. 

 
Vista interior – Casino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


