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I.  ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE
CONCESION

1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato

Contrato de concesién "Red O'Higgins:
Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu".

Tipologia del Contrato

Edificacidn Publica

Mandante del Contrato

Ministerio de Salud
Subsecretaria de Redes Asistenciales
Servicio de Salud Regidn de O’Higgins

Emplazamiento
del Proyecto

Regién O’Higgins.
Provincias de Cachapoal y de Cardenal Caro.
Comuna de Rengoy Pichilemu.

Mobiliario No Clinico

Presupuesto Oficial UF 4.538.569
Estimado de la Obra

Monto para Adquisicién de| UF 1.119.550
Equipamiento Médicoy

Mobiliario Clinico

Monto para Adquisicién de | UF 38.916

Numero de camas

Hosp. Rengo: 235
Hosp. Pichilemu: 27

Superficie del proyecto

Hosp. Rengo: 67.507,89 m?
Hosp. Pichilemu: 12.267,86 m*

Nombre del Concesionario

Sociedad Concesionaria Red O’Higgins S.A.

Accionistas del
Concesionario

China Railway Construction Corporation
(International) Limited 75%: y China Railway
Construction Group Corporation limited 25%|

Decreto de Adjudicacion

Decreto Supremo N°0244 de fecha
07.12.2023

Fecha Inicio Contrato

22 de marzo de 2024 (Publicado en DO.)

Plazo de la Concesién

30 semestres desde APS (Autorizacion de|
Pago de Subsidios).

Fecha del llamado a 28 de octubre 2021

Licitacion

Apertura Ofertas Técnicas | 25 de agosto de 2023

Apertura 15 de septiembre de 2023

Ofertas

Econémicas

Fecha de Entrega de Hosp. Rengo: 30 de mayo de 2024
Terrenos Hosp. Pichilemu: 13 de junio de 2024
Fecha de Inicio de Obras Hosp. Rengo: Atn no.

Preliminares Hosp. Pichilemu: 11 de noviembre de 2025

Inicio de Ejecucidn de las
Obras

Hosp. Rengo: Alin no
Hosp. Pichilemu: 10.02.2026

Plazo maximo Puesta en
Servicio Provisoria de las
Obras

Hosp. Rengo: 29.08.2029
Hosp. Pichilemu: 06.08.2028

Inspector Fiscal Titular

Sr. Juan Andrés Vasquez Valenzuela Res.
DGC (E) N°4.216 de fecha 23.12.2024

Inspector Fiscal Suplente

Sr. José Alarcén Sanchez, segiin Res. DGC (E)
N°4.216 de fecha 23.12.2024

Asesoria a la Inspeccion
Fiscal de Construccion

Consorcio Ingenieria de Proyectos |
Asesorias Ltda. (50%) - RFA Ingenieros Ltda,
(50%), segin Res. DGC N°0038 del

19.04.2024
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1.2.3 de
las Bases de Licitacion (en adelante BALI), comprende dos
establecimientos de Salud: Hospital de Rengo ubicado en la
avenida Alonso de Ercilla N°920, comuna de Rengo, Provincia de
Cachapoal; y Hospital de Pichilemu ubicado en calle Camino
Antiguo Punta de Lobos N°2.420, de la Comuna de Pichilemu,
Provincia de Cardenal Caro. Los dos en la Region del Libertador
General Bernardo O'Higgins. A continuacion, se describen los
aspectos generales que se contemplan en cada uno de los centros
hospitalarios antes sefialados.

Hospital de Rengo Hospital de Pichilemu

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende el desarrollo integral de disefios, ejecucion
de obras civiles asociadas, implementacién integral de
equipamiento clinico, administrativo e industrial, ademas de la
explotacion de servicios basicos y especiales obligatorios segun lo
descrito en el articulo 2.6 letras a) y b) de las bases de licitacion.

A continuacidn, se describen los aspectos generales de cada centro
hospitalario:

a) Hospital de Rengo: Se proyecta un establecimiento de salud
con capacidad de 235 camas (110 de Cuidados Basicos y Medios;

: 15 de Paciente Pediatrico; 26

de Ginecologia y Obstetricia;
36 de Paciente Critico; 6 de
Paciente Neonatal; 12 de
Pensionado; % 30 de
psiquiatria), 7 pabellones, 47
boxes de consultas médicas y
no médicas, servicios de apoyo
diagndstico y terapéuticos,
administrativos e industriales,
2 salas de atencién de parto,

Unidad de Emergencia,
Quimioterapia (10 sillones), Dialisis (18 sillones). Todo lo
anterior para dar atencion de salud a una poblacién cercana a
206 mil personas aproximadamente.

Direccion General de Concesiones
Division de Construccion



Gebinree da O

b) Hospital de Pichilemu:
Este establecimiento de
salud tendra una
capacidad de 27 camas,
2 pabellones de cirugia
menor ambulatoria, 4
salas de procedimiento
ambulatorio, 33 boxes
de consultas médicas y
no médicas para consulta de profesionales de la salud, servicio
para la atencion de urgencias, ademas de servicios de apoyo
diagnéstico y terapéutico, administrativos e industriales,
Unidad de Emergencia. Todo lo anterior para dar atencién de
salud a una poblacion cercana a las 70 mil personas
aproximadamente.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras consideradas en ambos recintos hospitalarios

son:

- Construccién de los edificios y dreas descritas en el articulo 1.2.3
y en los antecedentes referenciales de las BALI.

- Obras de Pavimentacidn y urbanizacién que correspondan de
conformidad al Proyecto Definitivo establecido en el articulo
2.4.1 de las BALI.

- Obras asociadas al cierre de todo el perimetro del area de
concesion sefialado en el articulo 2.2 de las BALI.

- Soterramiento de lineas de electricidad de media tensidn, baja
tensidn y alumbrado publico, y cualquier otro sistema o servicio
aéreo que se encuentre actualmente en las postaciones frente al
area de concesion.

- Obras de manejo de aguas lluvias, canalizaciones y paisajismo en
general.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en el proyecto
definitivo establecido en el articulo 2.4.1 de las BALI.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Hospital de Rengo sera un recinto de mediana-alta complejidad,
que atendera a habitantes de las comunas de Rengo, Malloa,
Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua, Peumo, Pichidegua
y Las Cabras.

Por su parte, el Hospital de Pichilemu sera un establecimiento de
baja complejidad, que atendera a los habitantes de las comunas de
Pichilemu, Litueche, La Estrella, Marchigiie y Paredones.

6.- SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios Basicos:

e Mantenimiento y Operacién de la Infraestructura, Instalaciones,
Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la
infraestructura.

¢ Administracion y Mantenimiento de Mobiliario No Clinico.

¢ Adquisicién y Reposicién de Mobiliario No Clinico.

Servicios Especiales Obligatorios:

e Administraciéon y Mantenimiento de Equipamiento Médico y
Mobiliario Clinico.

¢ Adquisicién y Reposicién de Equipamiento Médico y Mobiliario
Clinico.
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7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA DEFINITIVA
La medicion de avance de ejecucion del PID se determina mediante el

procedimiento detallado en el memorandum N.2 0205 de la Division
de construccion DGC, de fecha 30.09.2021, donde se desprende lo
siguiente:

HR HP
Avance de Ejecucion del PID (%): 68% 95%
Avance de Aprobacion del PID (%): 62% 89%

Los avances antes sefialados consideran los antecedentes de las
entregas parciales 1, 2 y 3 de los proyectos definitivos.

8.- AVANCE DE LA OBRA

a) Hospital de Pichilemu: Durante el mes de agosto de 2026, se ha
continuado con la ejecucion de armaduras, moldajes y
hormigones de cimientos, muros, pilares y losas. Otras obras de
relevancia son las impermeabilizaciones en fundaciones y
pronto inicio de rellenos compactados bajo radiares.

b) Hospital de Rengo: Obras aliin no han iniciado.

9.- MANO DE OBRA

Total F M Total
Mano de Obra Ingenieria 18 58 76
Empleos Indirectos 65 33 98
Mano de Obra Construccién Pichilemu 20 188 208
Mano de Obra Construccion Rengo 10 22 32
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DESCRIPCION FOTOGRAFICA
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«» Hospital de Rengo:

Imagen Virtual Fachada Hospital Imagen Ubicacion Nuevo
Hospital

Av. Alonso de Ercilla (acceso principal) Imagen Terrenos H.R
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+» Hospital de Pichilemu (HP)

Imagen N°1 Hospital Pichilemu Imagen N°2 Hospital Pichilemu

Imagen Virtual Fachada Hospital
Pichilemu

Imagen N°3 Hospital Pichilemu
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