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1.- DESCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION

Nombre del Contrato
Tipologia del Contrato

Mandante del Contrato

Emplazamiento del Proyecto

Presupuesto Oficial del
Proyecto

Superficie del Proyecto

Nombre del Concesionario

Accionistas del Concesionario

Decreto de Adjudicacion

Inicio Concesién
Plazo de la Concesion

Inicio de Ejecucion de las
Obras

Puesta en Servicio Provisoria
de las Obras

Puesta en Servicio Definitiva
de las Obras

Término de la Concesion
Inspector Fiscal Titular
Inspector Fiscal Suplente

Asesoria a la Inspeccion Fiscal
de Construccion

Modificaciones al Contrato

Estado de Calificacion
Ambiental del Proyecto

Ingresos Minimos
Garantizados (IMG)

Péagina Web de la Concesion

Concesion Vial Rutas del Loa

Infraestructura Vial
Interurbana

Ministerio de Obras Publicas

Regién de Antofagasta
Provincias de Antofagasta y
El Loa.

Comuna de Sierra Gorda Y
Calama, respectivamente.

UF 7.330.000.

112 Km. (Sector A) y 25 Km.
(Sector B).

Ruta del Loa Sociedad

Concesionaria S.A.

Isa Inversiones Tolten Ltda.
(0,0000027%) - Intervial Chile
S.A. (99,9999973%).

Decreto Supremo MOP N°
149 del 27.12.2017.
Publicacién en Diario Oficial
el 10 de abril de 2018.

10 abril de 2018

Plazo méaximo de 480 meses
(40 afios).

No se han iniciado obras.

10 junio 2023 (Sector A).

10 enero 2025 Sector B
Circunvalacién Oriente hacia
Calama (PSP Total de las
Obras (PSPTO)).

10 de Julio de 2025
10 de Abril de 2058

Juan Pablo Ubeda Rojas

Victor Raymondi Eldan

Cruz y Davila Ingenieros
Consultores Ltda.

No tiene

Sector A Pertinencia

realizada, no se ingresa al
Sistema de Evaluacién
Impacto Ambiental (SEIA).
Sector B: Ingresado EIA al
SEIA (En Evaluacion).

Si.

www.rutaloa.cl
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2.- UBICACION DEL PROYECTO

9f LINRP&aSOG2z RSYy2YAYyl R2
considera mejorar las rutas de acceso a zonas productivas,
como es el caso de la Ruta 25, elevando sus estandares
técnicos y niveles de servicio, mejorando las actuales
condicimes de seguridad para el transito. El Proyecto se
emplaza en las provincias de Antofagasta y El Loa, a través
de las comunas de Sierra Gorda y Calama.

Maria Elenat,

£x Ofcina Coe Syen

Sector B Nueva
Circunvalacién
Oriente a Calama

By Pass.
Sierra Gorda

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto se divide en dos sectores, el Sector A que
comprende la actual Ruta 5 hasta el norte de la actual

rotonda de acceso Sur a Calama y el Sector B Nueva
Circunvalacion Oriente hacia Calama.

Sector Descripcion D[r)nm"r]:iicriZI- Longitud (m)
Ruta 25 Enlace El Carmen Alto 0 -858,5 0,860
A Ruta 25 Tramo Enlace EI Carmen Alto - Calama |858,5 - 111.860 111,00
B Nueva Circunvalacion Oriente a Calama 400 - 25.000 24,60

Nota: Distancias metricas aproximadas.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Como partede las principales obras que conforman el
proyecto, se puede destacar las siguientes:

SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25 (Sector A)
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- Construccion Enlace Carmen Alto

- Ampliacion a doble calzada y rehabilitacion de la misma

considera obras deecapado asfaltico sobre laalzada,

ademas de la ampliacién de las bermas existentes.

- Construccion de variante en doble calzada en el sector
Sierra Gorda.

- Construccién de intersecciones a desnivel

- Construccion de estructuras del tipog@aSuperior en
doble calzada en sectores de enlaces.

- Ampliacién de los PS FFCC Los Arrieros y Cochrane
existentes, paralar cabida al perfil tipo de la calzada.

- Construcci6n de nuevos (PS FFCC), 5. BENEFICIOS DEL PROYECTO (PROBLEMAS QUE
- Construccion del Area de Servicios Generales y Atenc'énRESOLVERA EL CONTRATO DE CONCESION).

de Emergencias en el sector de Sierra Gorda;
- Construccion de puntos de retorno a nivel en la mediana;EI ; c irvial R del L ibuirs
- Construccion de una Plaza de Peaje: proyectoConcesionVial Rutas del Lo&ontribuirg por

- ejemplo,alo siguiente:
- Construccion de pasarelas peatonales; lMe%re’lr el egsténdartécnico niveles de servicio de la
- Construccion de aceras peatonales en calles de servicio,act:J alRuta 25 y

en . . .
sectores de pasarelas peatonales y en paraderos. - Aumentan los niveles de seguridad para los usugrgiss
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a alrededprres. .
nivel y de los accesos a caminos publicos que acceden a'laReOIUCCIon de la tasa.de achentes
Ruta25; Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Sistema de’ Aumento de la capacidad vial

L . . L - Disminucién de los tiempos de viaje.
Sefializacion y Seguridad Vig@ras de Paisajismo. . o
y >€g y I - Para el Sector Blueva Circunvalacionriénte a Calama,

se dispondra de ma nueva conexion entre el lado sur de
la ciudad de Calama ysl®utas 23, 21 y 24 mejorando
conectividad  hacia localidades interiores y
descongestionando la ciudad de Calareapecialmente
deltransporte pesado y sobredimension.

en calzada simple. - Mejora en el potencial econémico de la region, tanto en

i ; . . m risti mo en intercambi mercial.
- Construccion de intersecciones a nivel con las Rutas 21,’[e as .s,t €0S como en intercambio comercia
-'Contratacion de Mano de Obra local y aumento del

SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalacion
Oriente a Calama.

- Construcciéon de la Nueva Circunvalaciéon Oriente a
Calama,

23
y 24 Oriente; empleo.
- Construccién de un viaducto en calzada simple en la _ _ _ _
Circunvalacién Oriente a Calama en el sector de Cantld_a'd de 188.000habitantes en f_orma directa (Sierr
. poblacién Gordag Calama, Chuquicamata, San Pedr
Yalqumch.a, . . beneficiada de Atacama, Chiu Chiu, Ollagiie y
- Construccion de un Pasaprior de Ferrocarril en el (estimada) alrededores.
sector de Dupont y construccion de un Paso a Nivel de  [Generacion de Sector A: 250 (personas/mesn promedio
Ferrocarril en el sector de paso hacia Chiu Chiu. empleos directos e | y 450 (personas/mes) dosmeses peak”.
- Construccion de Miradores en el sector del Viaducto indirectos Sector B: 120 (personas/mesn promedio
Yalquincha; (estimados) y 200 (personas/mes) dasmeses "peak”.
- Construccion de los Sistemas de Sameato y Drenaje,
Sefializaciéon y Seguridad Vial; Cabe @stacarque el proyecto de concesion cubre y se
- Obras de Paisajismo. enfoca en las principales demandas por la comunidad, tales

como; seguridad y disminucién de acciderndesa Ruta 25

Cabe destacar que el proyecto considera la conservacion fi€joramiento de conexion de las vias, aumento de la
el mantenimiento del Sector A, durante todo el periodo c@pacidad vialdisminucion de los tiempos deiaje y la
que dure la concesion tanto de las obras nuevas a ejecutdf€jora del potencial econdmico de la zona directa de
por la Sociedad Concesionaria como de las obragifluencia del contrato, sea esta turistica, comercial y
preexistentes,de acuerdo corlos Etandares Técnicos y Productiva.

Niveles de Servicio establecidos. Por otra parte, una vez

autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del

Sector B, éste quedara excluido del Contrato de Concesion

y a partir de ese momento, dicho Sector pasara a tuicion de

la Direccioén de Vialidad.
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6.- SERVICIOS DURANTE LA OPERACION DEL CONTRATO Avance de los Proy. Ingenieria Definitiva: 94 %.
DE Sector A
CONCESION - Inspeccion Fiscal mediante ORD. NP7 4de fecha
Sector A Enlace Carmen Alto - Calama 23.09.2019aprueba Proyecto Videl sector A.
- Conservacion, reparacion y operacion de todas las obras Otros Proyectos: Continua la revision, en su etapa final,
que se encuentren en el Area de Concesion. de los Otros Proyectos, tales como; Plaza de Peaje y centro
- Funcionamiento y Operacion del Area de Serviciosle control, Sistema de Cobro, Paisajismo, lluminacion,
Generales y Atencion de Emergencias. Proyectos relacionados con area de servicios generales y
- Servicio de Asistencia en Ruta atencion de emergencias, etc.
- Servicio de Atencion de Usuarios.
- Sewicio de Operacion de la Plaza de Peaje. Modificacién Anteproyecto Referencial
Concesionarianediante la Carta RDL MOP 3® de fecha
Sector B Nueva Circunvalacidn Oriente a Calama 27-03-2019 presenta Pragsta de Modificacion al

Una \ez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcidinteproyecto Referencial, especificamente a los tres pasos
del Sector B(Fecha méaximal 10.01.202% este sector  superiores del By Pass de Sierra Gpelktos son; Enlace
guedara excluido del Contrato de Concesion padir de  acceso sur Sierra Gorda, Enlace camino El Tesoro y Enlace
ese momento, dicho Sector pasara a tuigidbn acceso norte Sierr&orda.
administracion y conservacidfe la Direccion de Vialidad.
Al cierre del mes informaddnspeccion Fiscal envia ORD.
7.- HECHOS RELEVANTES N° 1197 del 006-2020 al Director General de Concesiones
Durante el mes dfunio 2020se destaca lo siguiente: de Obras Publicas (DGC) con el cierre del presupuesto de
esta ModificacibnEnDesarrollo.
7.1.- Revision de los Proyectos de Ingenieria Definitiva.
Continua la revisiopara ambos sectores (SectarRuta 25 Sector B

y Sector BNuevaCircunvalacion hacia Calama). - Inspeccion Fiscal aprueba proyecto Vial del Sector B.
- Otros Proyectos: Continua la revision de los Otros
7.2.- Mantencién y conservacién del area concesionada Proyectos, tales como; Viaducto Yalguincha, Miradores

(6Plan de Mantenimiento de Infraestructura preexistente y Paisajismo.

(PMIR). ontinla ejecucién del Plan, aunquecon
restriccion de las laboresobre reparacion de baches y 9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS e INICIO DE OBRAS

sefializacion Se han aprobado la mayoria de lbisos administrativos
contractuales lo seencuentranen revision la$dlizas de
7.3.- Plan de Contingencia Covid-19 Seguros

Sociedad Concesionaria mediante la Carta RDL MQP2N° Considerandda contingencia nacional producto del COVID
del 04.052020 realiza entrega ddueva version dért f I 9{9, y la reunidn realizada el dia 08.07.2020 (Inspeccion
de Contingencia COMNDc énformando las medidas Fiscal, DGC y concesionario) se proyecta el inicio de las
adoptadas, tales como; Teletrabajo, protocolos de limpieza2bras pareel segundo semestre del 2020

personal y en lugares de trabajo, procedimientos

preventivos y cuarentenas, etc. 9.1.- Multas pagadas por la Sociedad Concesionada en el
periodo.
7.4.- Fuerza Mayor No hay multas

Sociedad Concesionaria mediante la Carta RDL MOP N°156
(02.04.2020, Carta RDL MOP N°178 (09.04.2020), Carta0.- PARTICIPACION CIUDADANA E INSTITUCIONAL
RDL MOP N°184 (14.04.2020)Carta RDL MOP N°199 Participacion CiudadanaParticipacion Institucional
(23.04.2020) Carta RDL MOP N° 246 (19.05.2020), Cart&njunio2020no hubo actividades.
RDL MOP N°247 (19.05.202@arta RDL MOM°266
(01.06.2020) Carta RDL MOP N°268 (02.06.202Carta  11.- CONSERVACION DE LA  INFRAESTRUCTURA
RDL MOP N°283 (10.06.2020Farta RDL MOP N°335 PREEXISTENTE
(08.07.2020)informa y deja constancia dsituaciones de Considerando la modalidad de cuarentedecretadaa la
afectacion del contrato de concesi@m Revision. comuna de Calama desde el dia 09.06.2020 el
concesionario informa mediante la Carta RDL MOP N° 283
8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIER{A DEFINITIVA (10.06.2020) el cierre de las oficinas «felama, la )
Durante el mesinformado se continta el proceso de 'estriccion de las labores @t £ 1y RS al YyUSYyAYASY
revision de logroyectos deingenieriaDefinitiva (Proyecto L Y ¥ NI Sa U NHzO U dzNJ  yldNSiastufgendaSy u S ot a
Vial del Sector A4 Otros Proyectoy el Proyecto Vial del (necesidad degria, apoyo a usuarios, etc.) gpudieran
Sector By Otros Proyectds existir en la Ruta 25seran a'bordadas por la empresa
awSaodzS 5SasSNué¢o
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12.- ANEXO FOTOGRAFICO
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Foto N° 01 Trabajos reparacion de baches en Ruta25

Foto N° 02 Trabajos reparacién de baches en Ruta25

Foto N° 03 Trabajos sefializacion en Ruta25

Foto N° 04 Delineador en Ruta 25

Foto N° 05 Delineador en Ruta 25

Foto N° 06 Trabajos sefializacion en Ruta25
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